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1 Disposizioni Generali 

1.1 Definizioni 

Nelle presenti Condizioni Generali e nei documenti contrattuali, i termini e le espressioni che seguono 
avranno il significato ad essi attribuito nel presente articolo. I termini e le espressioni definiti al 
singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa. 
1.1.1 "Accettazione”: indica la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore della Lettera d’Ordine per 

accettazione dell’impegno dell’Appaltatore medesimo all’esecuzione delle Attività oggetto 
del Contratto in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nello stesso. 

1.1.2 “Advanced Payment Bond”: ha il significato di cui all’articolo Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. 

1.1.3 “Appaltatore”: indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, 
si è impegnata al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio a favore del 
Committente con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. 

1.1.4 "ATI”: ha il significato di cui all’articolo 1.20 
1.1.5 “Attività”: indica l’insieme delle attività finalizzate al compimento dell’opera o alla 

prestazione dei servizi oggetto del Contratto. 
1.1.6 "Atto di Concessione/Noleggio Mezzi”: ha il significato di cui al paragrafo 7.1.1. 
1.1.7 “Ausiliari”: indica i collaboratori dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, siano essi 

lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione 
delle Attività. 

1.1.8 “Autorità” indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra 
suddivisione politica, italiana o estera, delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che 
esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative. 

“Committente”: indica, a seconda di quanto stabilito dalla Lettera d’Ordine, Sorgenia S.p.A., con 
sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi 07756640012, partita IVA 12874490159; 
oppure Sorgenia Power S.p.A., con socio unico, con sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, 
Milano (MI), codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza 
Brianza Lodi e partita IVA 03925650966, soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia 
S.p.A; oppure Sorgenia Puglia S.p.A., con socio unico, con sede legale in Via Alessandro Algardi 
n. 4 Milano (MI), codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza 
Brianza Lodi e partita IVA 06259480728, soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia 
S.p.A; oppure Sorgenia Bioenergie S.p.A, con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero n. 
73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese 
di Ferrara 01657580351, partita IVA 12116240156, soggetta alla direzione e al coordinamento di 
Sorgenia S.p.A; oppure, Sorgenia Finale Emilia S.r.l., con socio unico, con sede legale in Via Val 
d’Albero n. 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso 
il Registro delle Imprese di Ferrara 08412811005, soggetta ad attività di direzione e coordinamento 
di Sorgenia S.p.A; oppure, Mercure S.r.l., con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero n. 
73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Ferrara 14893701004; oppure Sorgenia Bio Power S.r.l. con socio unico, con sede 
legale in Via Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale, numero di iscrizione presso il Registro 



 
   

 

 

sorgenia.it 

7 

 

delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e partita IVA 10300030961, soggetta alla direzione 
e al coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure Green Power Marcallese S.r.l. con socio unico, con 
sede legale in Via Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale, numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Milano e partita IVA 07110400962, soggetta alla direzione e al coordinamento di 
Sorgenia S.p.A; oppure VRG WIND 030 SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 
20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi 03597070238; oppure VRG WIND 040 SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 
20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi 055295404485; oppure VRG WIND 060 SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 
4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi 02219610819; oppure VRG WIND 070 SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 
20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi 02793540788; oppure VRG WIND 129 SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 
20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi 01657160436; oppure VRG WIND 819 SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 
20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi 056374104480; oppure VRG WIND 840 SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 
4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi 02924600790; oppure SORGENIA ACQUARIUS SRL, con Sede Legale in Via Alessandro 
Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza 
Brianza Lodi 11884740967; oppure SORGENIA ARIES SRL, con Sede Legale in Via Alessandro 
Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza 
Brianza Lodi 12497890967; oppure SORGENIA BIOPOWER SRL, con Sede Legale in Via 
Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi 10300030961; oppure SORGENIA BIOSICILY1 SRL, con Sede 
Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI) C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12804460967; oppure SORGENIA EOLO SRL, con Sede 
Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 13070550960; oppure SORGENIA FIBER SRL, con Sede 
Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle 
Imprese di Milano 10906320964; oppure SORGENIA GEMINI SRL, con Sede Legale in Via 
Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi 12057200961; oppure SORGENIA GEOTHERMAL SRL, con Sede 
Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle 
Imprese di Milano 06276090963; oppure SORGENIA GRECALE SRL, con Sede Legale in Via 
Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi 11884780963; oppure SORGENIA HIDRO POWER SRL, con Sede 
Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09262960967; oppure SORGENIA LE CASCINELLE 
SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione 
al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10300040960; oppure SORGENIA LEO 
SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione 
al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12804390966; oppure SORGENIA 
LIBECCIO SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA 
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e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12804430960; oppure 
SORGENIA LIBRA SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), 
C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi; oppure 
SORGENIA MAESTRALE SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano 
(MI) C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 
12497900964; oppure SORGENIA PISCIS SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 
20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi 12497910963; oppure SORGENIA RENEWABLES SRL, con Sede Legale in Via 
Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi 10300050969; oppure SORGENIA SAGITTARIUS SRL, con Sede 
Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 13070540961; oppure SORGENIA SCIROCCO SRL, con 
Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al registro 
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12648590961; oppure SORGENIA SCORPIO SRL, 
con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA e Iscrizione al 
registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12804400963; oppure SORGENIA 
SVILUPPO SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), C.F., P.IVA 
e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05774950967; oppure 
SORGENIA TAURUS SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), 
C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12497920962; 
SORGENIA VIRGO SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), 
C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 1243380968; 
SORGENIA ZEFIRO SRL, con Sede Legale in Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI), 
C.F., P.IVA e Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12497930961. 

1.1.9 “Contratto”: indica il contratto d’appalto d’opera o di servizi, perfezionato mediante 
ricezione, da parte del Committente, dell’Accettazione, con il quale l’Appaltatore assume, con 
l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di 
un’opera o di un servizio ai sensi dell’articolo 1655 e seguenti del Codice Civile. Il Contratto, 
salvo non sia diversamente specificato nella Lettera d’Ordine (come di seguito definita), 
include e si compone dei seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

(i) “Lettera d’Ordine”: indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre 
cose, l’oggetto del Contratto, la durata contrattuale e le condizioni economiche ed 
i termini specifici applicabili; 

(ii) “Specifiche Tecniche”: indica il documento contenente la descrizione delle 
prescrizioni di carattere tecnico a cui l’Appaltatore deve attenersi nell’esecuzione 
dell’Attività.  

(iii) “Programma Cronologico”: stabilisce le milestones di esecuzione delle Attività 
in accordo con quanto previsto al paragrafo6.3.1. 

(iv) “Condizioni Generali”: indica le presenti condizioni generali di Contratto, che il 
Committente ha messo a disposizione dell’Appaltatore e che si applicano a ogni 
contratto di appalto d’opera o di servizi di cui è parte il Committente; 
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(v) “Elenco Prezzi”: indica il documento che contiene i corrispettivi per l’esecuzione 
del Contratto. 

(vi) “DUVRI”: indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

(vii) “PSC”: indica il piano di sicurezza e coordinamento nel settore dei cantieri 
temporanei o mobili, come definito all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.  

(viii) “POS”: indica il piano Operativo di sicurezza nel settore dei cantieri temporanei o 
mobili, come definito dall’art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08, che il datore 
di lavoro dell’Appaltatore redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai 
sensi dell’art. 96 del suddetto decreto.  

1.1.10 "Decreto 231”: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e 
integrazioni. 

1.1.11 “Documentazione Contrattuale”: indica i documenti elencati e definiti nel precedente 
paragrafo 1.1.9, nonché ogni allegato agli stessi. 

1.1.12 "Forza Maggiore”: indica quelle circostanze imprevedibili, riconosciute tali dal Contratto che 
sono fuori dal controllo delle Parti, non possono essere evitate o limitate negli effetti dalle 
Parti e che impediscono ad una delle Parti l’adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di Forza Maggiore:  

(a) le guerre, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di 
terrorismo o sabotaggio che siano dichiarati dalla pubblica autorità; 

(b)  gli scioperi a carattere nazionale o locale o le occupazioni di siti in relazione a 
manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale (diversi da 
scioperi o manifestazioni di protesta aziendali dell’Appaltatore o dei subappaltatori); 

(c) provvedimenti di autorità aventi un impatto diretto sui lavori e non dipendenti da 
responsabilità dell’Appaltatore; 

(d) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, i terremoti ed altri simili eventi; 
(e) il ritrovamento di siti archeologici, siti inquinati, rifiuti pericolosi o nocivi o discariche 

non autorizzate; 
(f) accadimento di condizioni meteorologiche o idrologiche che possano secondo il 

Committente pregiudicare la sicurezza presso il cantiere. 
Non sono, peraltro, compresi tra gli eventi di Forza Maggiore i ritardi imputabili ai 
subappaltatori. 

1.1.13 “Informazioni Riservate”: indica le informazioni di cui al successivo paragrafo 1.17. 
1.1.14 “Inizio Attività” o “IA”: ha il significato di cui al paragrafo 6.3.1. 
1.1.15 “Legge” o “Normativa Applicabile”: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, 

internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie. 
1.1.16 “Mezzo”: ha il significato di cui al paragrafo 7.1.1. 
1.1.17 "Milestone”: ha il significato di cui al paragrafo 6.2.1.  
1.1.18 "Modello”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente 

ai sensi del Decreto 231. 
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1.1.19 “Parte”: indica il Committente o l’Appaltatore, a seconda del caso, mentre “Parti” indica 
congiuntamente l’Appaltatore e il Committente. 

1.1.20 “Performance Bond”: ha il significato di cui all’articolo Errore. L'origine riferimento non 
è stata trovata.. 

1.1.21 "Risoluzione n. 108”: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 
2019. 

1.1.22 "Risoluzione n. 109”: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 23 dicembre 
2019. 

1.1.23 “Sanzioni”: ha il significato di cui al paragrafo 1.6  
Si precisa quanto segue: 
a. per quanto riguarda le sanzioni statunitensi applicabili, il Dipartimento del Tesoro degli 

Stati Uniti, Office of Foreign Assets Control ("OFAC") è la principale agenzia governativa 
degli Stati Uniti responsabile dell'amministrazione delle sanzioni. L'OFAC mantiene tre 
tipi di programmi di sanzioni (i cui elenchi si trovano sul sito https://ofac.treasury.gov/), 
come segue:  
i. Sanzioni complete. L'OFAC attualmente amministra sanzioni economiche globali 

contro Cuba, la regione ucraina della Crimea, l'Iran, la Siria, la Corea del Nord, il 
Venezuela e le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk in Ucraina.  

ii. Sanzioni basate su elenchi. L'OFAC sanziona le entità e gli individui designati 
negli elenchi delle sanzioni dell'OFAC, compreso l'elenco dei cittadini 
appositamente designati e delle persone bloccate (l'"Elenco SDN"). È importante 
sottolineare che l'OFAC considera "bloccata" e soggetta alle stesse restrizioni 
degli SDN qualsiasi entità posseduta complessivamente per il 50% o più da 
individui o entità identificate nell'Elenco SDN, anche se l'entità non è essa stessa 
designata nell'Elenco SDN. Inoltre, alla data della presente Politica, l'OFAC ha 
inserito nell'Elenco SDN persone fisiche ed entità per aver tenuto condotte relative 
ai seguenti paesi e regioni: Balcani, Bielorussia, Burundi, Repubblica 
Centrafricana, Darfur, Repubblica Democratica del Congo, Hong Kong, Mali, 
Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Nicaragua, Russia, Somalia, Sud Sudan, Ucraina, 
Yemen e Zimbabwe.  

iii. Sanzioni settoriali. Queste sanzioni prendono di mira particolari entità all'interno 
di settori specifici dell'economia di un paese. Attualmente, le principali sanzioni 
settoriali imposte dall'OFAC riguardano il programma Russia/Ucraina; 

b. per quanto riguarda le misure restrittive della politica estera e di sicurezza comune 
dell'Unione europea ("Sanzioni dell'UE"), l'Unione europea adotta oltre quaranta regimi 
sanzionatori distinti (si veda sito https://sanctionsmap.eu/#/main). Le Sanzioni dell'UE 
sono legiferate a livello europeo dal Consiglio dell'Unione europea, ma sono 
principalmente applicate dagli stati nazionali. Le Sanzioni dell'UE comprendono una serie 
di misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni, i divieti di viaggio, le restrizioni 
all'esportazione e gli embarghi settoriali. Dal 31 dicembre 2020, il Regno Unito applica 
una serie di regimi sanzionatori autonomi al di fuori dell'Unione europea. Sebbene il 
Regno Unito continui a adottare integralmente molte sanzioni dell'UE, l'elenco delle 
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sanzioni del Regno Unito differisce dall'elenco delle persone e delle entità soggette a 
sanzioni dell'UE e deve essere rispettato separatamente. 

2.1.1 "Sede Operativa”: indica la sede operativa del Committente, in cui si trova ciascuna centrale 
o ufficio, riportata nella Lettera d’Ordine. 

1.1.24 “Soggetti Autorizzati”: ha il significato di cui al paragrafo 1.18.2 
1.1.25 “Termine di Ultimazione” o “TU”: ha il significato di cui al paragrafo 6.3.1 
1.1.26 "Warranty Bond”: ha il significato di cui all’articolo Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.. 

1.2 Difformità tra documenti contrattuali 

1.2.1 Con riferimento ai documenti costituenti parte del Contratto di cui al precedente paragrafo 
1.1.9 si stabilisce che: (i) in caso di incompatibilità o incongruenze tra taluni di essi, la 
prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano ivi 
elencati; (ii) in caso di incompatibilità o incongruenze tra documenti di carattere tecnico, 
l’Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente tempestivamente e, comunque, 
prima di aver iniziato l’esecuzione della relativa prestazione. Spetta al Committente indicare 
a quali prescrizioni l’Appaltatore dovrà ottemperare rinunciando quest’ultimo sin d’ora a 
qualsiasi eccezione, indennizzo o riserva anche di natura economica. 

1.3 Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore 

1.3.1 L’Appaltatore assume la piena e completa responsabilità per l’esecuzione a regola d’arte, con 
propria organizzazione di personale e mezzi e a proprio rischio, dell’Attività oggetto del 
Contratto nei termini, con le caratteristiche e alle condizioni definite nel Contratto medesimo. 

1.3.2 L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore nella Documentazione 
Contrattuale è solo esemplificativa e non limitativa, laddove si rendesse necessario apportare 
variazioni rispetto  alle previsioni e indicazioni della Documentazione Contrattuale necessarie 
all’esecuzione a regola d’arte dell’Attività oggetto del Contratto, i costi, gli oneri e le spese 
relative a dette variazioni sono, per espresso accordo delle Parti, a completo carico 
dell’Appaltatore, ciò in deroga all’art. 1660 del Codice Civile. 

1.4 Osservanza della Legge 

1.4.1 L’Appaltatore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, dovrà attenersi ad 
ogni disposizione di Legge applicabile e di tempo in tempo vigente durante l’esecuzione 
dell’Attività. 

1.4.2 È responsabilità dell’Appaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per 
l’esecuzione del Contratto, ad eccezione di quelli che la Legge richiede esplicitamente a 
esclusiva cura del Committente o di quelli espressamente indicati nella Documentazione 
Contrattuale come a carico del Committente, per i quali, comunque, l’Appaltatore stesso è 
tenuto a prestare al Committente l’assistenza tecnica necessaria. 

1.4.3 Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente a quanto previsto nel presente articolo 1.4 
troveranno applicazione le garanzie di cui al successivo paragrafo Errore. L'origine 
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riferimento non è stata trovata., salvo e impregiudicato il diritto del Committente alla 
risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal 
successivo paragrafo 13.1. 

1.5 Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute 

1.5.1 L’Appaltatore si obbliga (e fa sì che eventuali Ausiliari si obblighino) a rispettare quanto 
previsto dall’art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i. alla luce delle indicazioni di prassi 
dell’Autorità pro tempore vigenti. 

1.5.2 L’Appaltatore deve attenersi all’obbligo di cui al precedente paragrafo 1.5.1 qualora il 
Contratto stipulato con il Committente: (a) abbia un valore complessivo annuo superiore ad 
Euro 200.000; (b) sia caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera presso la Sede 
Operativa del Committente; e (c) sia eseguito mediante l’utilizzo di beni strumentali di 
proprietà del Committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. 

1.5.3 Laddove il Contratto soddisfi tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo, l’Appaltatore (o 
eventuali subappaltatori) si impegna a trasmettere al Committente entro e non oltre 5 (cinque) 
giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 
n. 241/1997: (i) le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute 
indicate dall’art. 17 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati operate nei confronti dei lavoratori impiegati nell’Attività, compilate secondo le 
indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 109; e (ii) un elenco nominativo di tutti i lavoratori – 
identificati mediante codice fiscale –impiegati nell’Attività nel corso del mese precedente, 
fornendo per ciascuno di essi il dettaglio: (a) delle ore prestate; (b) dell’ammontare della 
retribuzione corrisposta; e (c) delle ritenute eseguite nel mese precedente, con separata 
indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal Committente. Ai fini 
dell’individuazione dell’elenco nominativo dei lavoratori si applicheranno i criteri di cui alla 
Risoluzione n. 108. 

1.5.4 L’inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.5.3 o l’omesso o 
insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’Appaltatore obbliga, ai sensi di Legge, il 
Committente a: (a) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Appaltatore, 
secondo i limiti previsti dall’art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997; e (b) comunicare all’Autorità 
territorialmente competente l’inadempimento dell’Appaltatore, entro e non oltre 90 (novanta) 
giorni dal verificarsi dell’inadempimento. La sospensione di cui al presente paragrafo rimane 
efficace finché perdura l’inadempimento dell’Appaltatore. 

1.5.5 L’inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.5.3 preclude 
all’Appaltatore – ai sensi di Legge – qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento 
dei corrispettivi maturati nei confronti del Committente, in costanza della sospensione di cui 
al precedente paragrafo 1.5.4. 

1.5.6 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1.5.3 e le conseguenze in caso di violazione di cui ai 
paragrafi 1.5.4 e 1.5.5 non trovano applicazione laddove l’Appaltatore comunichi al 
Committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall’Autorità, la sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 17  bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997. 
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1.5.7 L’Appaltatore si impegna interamente a manlevare il Committente da ogni conseguenza 
pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione 
degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione e di tempestivo 
versamento delle stesse, nonché della mancata tempestiva trasmissione al Committente della 
certificazione di cui al precedente paragrafo 1.5.3. 

1.5.8 Resta espressamente inteso che l’obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute 
dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni 
stato e grado. 

1.6 Antiterrorismo 

1.6.1 L’Appaltatore garantisce che rispetterà in ogni momento tutti i regolamenti e i divieti 
applicabili amministrati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Canada e dagli Stati 
Uniti in relazione a misure antiterrorismo, sanzioni, embarghi commerciali, esportazioni e 
controlli commerciali (compresi, a titolo esemplificativo, i controlli sulle esportazioni 
amministrati dall'Unione Europea e dall'Ufficio dell'Industria del Dipartimento del 
Commercio degli Stati Uniti), collettivamente, le "Sanzioni", e che né esso, né alcuna delle 
sue consociate o affiliate, né alcuna dei rispettivi funzionari, direttori o dipendenti sono 
attualmente: (i) inclusi in eventuali elenchi di parti ristrette ai sensi delle Sanzioni; (ii) 
organizzato o situato in una giurisdizione sanzionata in modo completo ai sensi delle Sanzioni; 
(iii) di proprietà del cinquanta per cento o più di persone identificate in (i) o (ii); o (iv) 
coinvolto in qualsiasi violazione, indagine governativa o azione esecutiva relativa alle 
Sanzioni.  

1.6.2 L’Appaltatore garantisce che informerà il Committente in caso di eventuali modifiche delle 
condizioni iniziali intervenute nel corso del Contratto.  

1.7 Responsabilità amministrativa delle Società ex Decreto 231 

1.7.1 L’Appaltatore dichiara: 
- di conoscere il contenuto del Decreto 231 e s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei 
a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo; 
- di aver preso visione del Modello del Committente, di cui costituisce parte integrante il 
Codice Etico adottato dal Gruppo Sorgenia (entrambi consultabili sul sito internet 
https://www.sorgenia.it/governance), e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad 
adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del 
Contratto, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei 
suddetti documenti, utilizzando le modalità appositamente attivate (come indicato all’interno 
di ciascun Modello nonché nel codice etico del Gruppo Sorgenia); 
- di impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori 
aggiornamenti del Modello e del codice etico del Gruppo Sorgenia (consultabili sul sito 
internet www.sorgenia.it/governance) e a rispettarne i principi. 

1.7.2 L’Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali regole di 
condotta generali e del codice etico del Gruppo Sorgenia è un elemento essenziale per 



 
   

 

 

sorgenia.it 

14 

 

l’organizzazione aziendale del Committente e determinante della volontà di quest’ultimo di 
sottoscrivere il Contratto.  

1.7.3 Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei 
comportamenti di cui al Modello, da parte dell’Appaltatore, costituirà grave inadempimento, 
ai sensi dell’art. 1455 c.c. e attribuirà al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento 
dell’eventuale danno subito. La risoluzione del presente Contratto per inosservanza da parte 
dell’Appaltatore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà 
altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell’art. 1456 c.c., di qualsiasi 
altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi 
incluse, quanto al Committente, le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre 
il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno. 

1.8 Reati contro il patrimonio culturale 

1.8.1 È fatto espresso divieto all’Appaltatore di impossessarsi o occultare i beni che possano 
apparire di interesse culturale eventualmente rinvenuti nel corso dell'esecuzione delle Attività. 
In caso di ritrovamento, nel corso dell’Attività, di beni che possano apparire di interesse 
culturale, l’Appaltatore si impegna a segnalarne tempestivamente il ritrovamento al 
Committente. 

1.9 Documentazione da fornire 

1.9.1 L’Appaltatore dovrà fornire al Committente prima dell’inizio dei lavori, qualora non già 
fornita in sede di qualifica del medesimo all’albo fornitori del Committente e/o nel caso in cui 
quanto fornito in sede di qualifica sia non più valido e/o conforme alla normativa vigente e/o 
aggiornato, salvo diversa previsione nella Lettera d’Ordine, la seguente documentazione:  

(i) visura camerale aggiornata e in corso di validità;  
(ii) autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 in merito (a) all’assenza, in capo alla 

società, di condanne, con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di rito 
abbreviato o patteggiamento, per alcuno degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001; 
(b) alla non sottoposizione della società e del legale rappresentante (come rilevabile 
in visura camerale) di misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011 
n. 159, aggiornato con il D.L. 123/2023 convertito con modificazioni con L. 10 
agosto 2023 n. 112 e dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123 e s.m.i. (c.d. Codice 
Antimafia); (c) all’assenza, in capo agli amministratori dell’Appaltatore, di 
condanne, passate in giudicato, con riferimento a (i) reati di associazione a 
delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., (ii) reati contro la Pubblica 
Amministrazione ex art. 318 e ss. cod. pen., nonché (iii) reati in materia di 
finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 109/2007; 

(iii) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. 
1.9.2 L’Appaltatore dovrà inoltre fornire al Committente, nelle modalità da quest’ultimo indicate 

(anche attraverso il caricamento sul portale internet dedicato) tutta la documentazione prevista 
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dalle procedure interne del Committente (ivi incluse le procedure per l’accesso alla Sede 
Operativa) che saranno messe a disposizione dell’Appaltatore.  

1.9.3 L’inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo attribuisce al Committente la 
facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal 
successivo paragrafo 13.1, fatta salva la possibilità del Committente di vietare all’Appaltatore 
l’accesso alla Sede Operativa nel caso in cui non sia stata fornita tutta la documentazione 
richiesta all’Appaltatore medesimo in ottemperanza alle procedure di accesso adottate dal 
Committente.  

1.10  Dichiarazioni dell’Appaltatore 

1.10.1 L’Appaltatore dichiara di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto dei 
luoghi in cui deve essere svolta l’Attività, di tutte le condizioni ambientali, delle circostanze 
ed alee a esse connesse che possano avere influenza sull’esecuzione del Contratto e sulla 
determinazione dei prezzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni sanitarie 
della zona, il regime delle acque, le possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, 
le vie di accesso, la possibilità di transito, l’ubicazione e condizione dei luoghi idonei per 
eventuali cave e discariche, la distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, la disponibilità e 
il costo effettivo della mano d’opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali), così come dei 
vincoli derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che vengono eseguiti 
presso la Sede Operativa del Committente, escludendosi pertanto l’applicazione dell’articolo 
1664 del Codice Civile.  

1.10.2 L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi all’attività del 
Committente, in particolare in materia di sicurezza e salute sul lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale necessari. 

1.11  Responsabilità  

1.11.1 L’Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità per i 
sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai subappaltatori 
o dagli Ausiliari, comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne il 
Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere. 

1.12  Assicurazioni 

1.12.1 L’Appaltatore sotto la propria totale responsabilità, oltre alle assicurazioni obbligatorie per 
legge, stipulerà e manterrà operative per tutta la durata del Contratto, a sue totali spese, le 
seguenti polizze assicurative, con primarie compagnie assicurative, con un rating S&P o 
equivalente non inferiore a BBB: 
a. polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) con un limite per evento non inferiore a 

Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00); 
b. polizza di responsabilità civile operai (RCO) con un limite per evento non inferiore a 

Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) e per persona non inferiore a Euro 
1.500.000,00 (Euro unmilionicinquecentomila/00) che includa il personale diretto 
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dell’Appaltatore, il personale temporaneo o assunto con contratti speciali ed i consulenti 
da essa impiegati; 

c. ove applicabile, polizza di responsabilità civile terzi per i veicoli (RC Autoveicoli) di 
proprietà e autorizzati per l’uso presso il sito di esecuzione dell’Attività, in accordo ai 
termini e condizioni richiesti per Legge; 

d. ove applicabile, polizza, a copertura dei beni, dei macchinari e delle attrezzature in genere 
di proprietà dell’Appaltatore utilizzate presso la Sede Operativa, con una somma 
assicurata per il valore di rimpiazzo degli stessi;  

e. ove applicabile, polizza di responsabilità civile professionale, con un limite per evento 
non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00); 

f. ove applicabile, polizza trasporti (Marine-Cargo) a copertura dei danni derivanti da 
sinistri che possano occorrere durante il trasporto dei materiali la Sede Operativa, che 
includa tra l’altro una clausola per lo stoccaggio temporaneo durante il trasporto.  

1.12.2 Le polizze indicate non modificano in alcun modo le responsabilità, il passaggio del rischio e 
gli obblighi contrattuali inclusi nell’oggetto del Contratto. 

1.12.3 L’Appaltatore avrà accesso alle aree interessate alle Attività solo dopo aver stipulato tutte le 
assicurazioni previste a suo carico; a tal fine, dietro richiesta del Committente, darà evidenza 
dell’operatività delle polizze indicate al presente articolo e del pagamento dei premi per 
l’intera durata del relativo periodo assicurato. 

1.12.4 L’Appaltatore dichiara e garantisce, ora per allora, che verrà rilasciata a favore del 
Committente idonea dichiarazione da parte del broker/agenzia assicurativa al fine di garantire 
la validità ed efficacia di tutte le polizze richieste ai sensi del presente articolo. In caso di 
dichiarazione incorretta e non veritiera, l’Appaltatore terrà indenne e manleverà il 
Committente da tutti i danni da essa derivanti. 

1.12.5 L’Appaltatore non effettuerà cambiamenti alle polizze indicate durante il periodo di interesse 
per il presente Contratto.  

1.12.6 L’Appaltatore dovrà assumersi ogni responsabilità in qualsiasi sede qualora tali assicurazioni 
non siano state redatte o siano state redatte in parziale ossequio alle clausole del presente 
articolo. 

1.12.7 Le assicurazioni a carico dell’Appaltatore, di cui al presente articolo, non limiteranno in alcun 
modo la responsabilità dell’Appaltatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni 
contrattuali e secondo la Legge. 

1.12.8 Le polizze indicate devono includere le clausole dolo dipendenti e colpa grave. 
1.12.9 Il programma assicurativo includerà copertura per danni dovuti ad un evento di Forza 

Maggiore. 
1.12.10 Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme 

eccedenti i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico 
dell’Appaltatore nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo 
responsabile. 

1.12.11 L’Appaltatore deve sollevare da ogni responsabilità e manlevare il Committente da ogni 
richiesta di danno, responsabilità, costo o spesa, derivanti, direttamente o indirettamente, da 
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un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga 
risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall’Appaltatore. 

1.12.12 Resta inteso tra le Parti che il Committente  potrà in ogni caso essere libero di intraprendere 
un’azione legale contro l’Appaltatore per richiedere indennizzo per tutti gli eventuali e 
conseguenti danni, responsabilità/richiesta di risarcimento indirizzata al Committente, costi e 
spese, sofferte dal Committente, generati, direttamente o indirettamente, da un evento coperto 
dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle 
polizze assicurative stipulate dall’Appaltatore. 

1.12.13 L’Appaltatore è responsabile di verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tutti i 
subappaltatori in genere coinvolti per le attività inerenti al presente Contratto, abbiano in forza 
polizze assicurative analoghe a quelle descritte, per l’intera durata del Contratto. La mancata 
stipulazione ovvero l’inefficacia, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle polizze 
assicurative costituirà grave inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del 
Contratto. 

1.12.14 L’Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente, nonché i cessionari autorizzati ai 
sensi del Contratto, da ogni costo, spesa, danno, a persone o a cose che possa essere avanzata 
da terzi a qualunque titolo connesso o comunque derivante dalla esecuzione del Contratto.  

1.13 Comunicazioni, disposizioni e istruzioni 

1.13.1 Le comunicazioni all’Appaltatore o al Committente avvengono per iscritto nelle modalità e 
agli indirizzi indicati nella Lettera d’Ordine.  

1.14 Constatazioni in contraddittorio 

1.14.1 Ogni qualvolta una delle Parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un 
fatto verificatosi nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’altra Parte è tenuta ad aderire alla 
convocazione e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione. 

1.14.2 L’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o circostanze che, 
pur essendo stato possibile contestare in contraddittorio, non siano state oggetto di relativa e 
tempestiva verbalizzazione. 

1.14.3 L’Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità 
nell’esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque 
condizionare la sua Attività. 

1.15 Ausiliari dell’Appaltatore 

1.15.1 Gli Ausiliari dovranno essere in possesso di idonee capacità professionali ed in numero 
sufficiente ad assicurare la realizzazione dell’incarico a regola d’arte. L’Appaltatore sarà ad 
ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell’operato degli Ausiliari. 

1.15.2 Nessun rapporto diretto intercorrerà tra il Committente e gli Ausiliari, ed il Committente non 
potrà esercitare nessun potere, di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti 
degli Ausiliari. L’Appaltatore comunicherà al Committente il nominativo di uno o più 
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responsabili che saranno i diretti interlocutori del Committente per qualsivoglia richiesta 
relativa al Contratto.  

1.15.3 In deroga a quanto previsto dagli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, l’Appaltatore 
non ha diritto a compensi di sorta nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione delle Attività, 
debba modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni 
iniziali relative alla mano d’opera e/o al costo dei materiali. 

1.15.4 L’Appaltatore è tenuto a procedere all’allontanamento e/o alla sostituzione - senza oneri per 
il Committente - degli Ausiliari per i quali il Committente avanzasse, a suo giudizio, apposita 
motivata richiesta. 

1.15.5 L’Appaltatore deve provvedere affinché gli Ausiliari rispettino le procedure messe in atto dal 
Committente per il controllo degli accessi. 

1.15.6 L’Appaltatore deve provvedere, in ogni caso, a dotare gli Ausiliari di tessera di 
riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità personali e l’indicazione del 
datore di lavoro e dovrà far sì che gli Ausiliari espongano la tessera di riconoscimento sul 
luogo di lavoro. L’Appaltatore è anche tenuto ad annotare su un apposito registro, con cadenza 
quotidiana, i nominativi degli Ausiliari effettivamente presenti in cantiere che dovranno, con 
la stessa cadenza, essere comunicati al Committente. 

1.15.7 L’Appaltatore si impegna al rispetto ed all’adempimento, nei confronti dei propri Ausiliari, di 
tutte le norme di Legge e di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, 
assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, 
l’Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni economiche 
e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative della categoria a livello nazionale, nonché adempiere regolarmente, con 
riferimento agli Ausiliari, agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di 
qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile. L’inadempimento agli obblighi di 
cui alla presente clausola comporta la facoltà del Committente di avvalersi della facoltà di 
risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal 
successivo paragrafo 13.1. 

1.15.8 Al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, l’Appaltatore è tenuto: 
(i) con cadenza quotidiana, a comunicare al Committente i nominativi ed i dati 

anagrafici degli Ausiliari effettivamente presenti in cantiere, muniti di tessera di 
riconoscimento. Ciò, salvo il caso in cui sussistano sistemi elettronici di controllo 
gestiti dal Committente all’entrata della Sede Operativa; 

(ii) con cadenza mensile, a presentare al Committente apposita quietanza rilasciata dai 
propri Ausiliari attestante l’avvenuta corresponsione del compenso pattuito;  

(iii) con cadenza mensile, a presentare al Committente quietanza di avvenuto 
versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali; nonché 

(iv) con cadenza trimestrale, a presentare al Committente copia del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva INPS / INAIL in corso di validità. 
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Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte del Committente della 
documentazione e delle informazioni sopra indicate, non esonera in alcun modo l’Appaltatore 
dalle relative responsabilità ed obblighi. 

1.15.9 L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a pretese, 
di qualsivoglia natura, avanzate da: (i) Ausiliari; (ii) enti previdenziali ed assicurativi; (iii) 
terzi, in ragione del comportamento e della condotta propria e degli Ausiliari, ivi compresi i 
casi di dolo o colpa grave dei medesimi. Resta espressamente inteso che l’obbligo di manleva 
include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla 
costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado. 

1.15.10 Nel caso in cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione dei 
lavori e/o l’irrogazione di sanzioni, l’Appaltatore si impegna a manlevare, a garantire e a 
tenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che allo stesso 
Committente (anche a titolo di sanzione ad esso comminata quale committente) dovesse 
derivare a causa di tale sospensione. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al 
mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell’ulteriore danno 
eventualmente subito. 

1.15.11 L’Appaltatore si impegna a far sì che, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, eventuali 
subappaltatori (ove autorizzati ai sensi del paragrafo 2.1.1 che segue) rispettino tutte le 
obbligazioni di cui al presente articolo, ivi inclusa l’obbligazione di presentare al Committente 
la documentazione di cui al paragrafo 1.15.8 che precede. A tale fine l’Appaltatore stipulerà 
con i subappaltatori apposite intese contrattuali. 

1.15.12 Il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte 
dell’Appaltatore di tutte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Pertanto, in caso di 
inadempimento da parte dell’Appaltatore (e/o di eventuali subappaltatori dell’Appaltatore) 
alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, ivi inclusa l’obbligazione di cui al 
paragrafo 1.15.11 che precede, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo 
sino al momento della regolarizzazione. 

1.16 Tutela dei dati personali 

1.16.1 Le Parti si danno atto, in applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del D. lgs. 196/03 che 
ha a riferimento solo ed esclusivamente i dati personali delle “persone fisiche”, che gli 
eventuali dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto 
del Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Le Parti saranno 
responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna 
in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato per dare 
attuazione a quanto contrattualmente convenuto. Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne 
l’altra Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle 
prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali. 

1.17 Sicurezza informatica 



 
   

 

 

sorgenia.it 

20 

 

1.17.1 L’Appaltatore si impegna, per se stesso e per gli eventuali subappaltatori autorizzati ai sensi 
del Contratto, a mantenere, per tutta la durata del medesimo, livelli di sicurezza informatica 
non inferiori a quelli previsti dalla Normativa Applicabile (ivi inclusi, ove applicabili, il d.lgs. 
18 maggio 2018 n. 65, di recepimento della Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi, e s.m.i., nonché le linee guida e le norme tecniche emanate dalle 
competenti Autorità). A tal proposito, l’Appaltatore si impegna a fornire, contestualmente alla 
sottoscrizione del Contratto, qualora richiesto nella Lettera d’Ordine, un’apposita 
dichiarazione attestante il livello di sicurezza informatica adottato nella propria azienda 
unitamente alla dichiarazione e garanzia di impegno al rispetto dei livelli di sicurezza 
informatica previsti dalla Normativa Applicabile per tutta la durata del Contratto. Nel caso di 
richiesta di subappalto, le medesime dichiarazioni e garanzie dovranno essere rese dai 
subappaltatori ai fini dell’autorizzazione al subappalto medesima. Resta inteso che 
l’Appaltatore si impegna a sottoporre a revisione periodica i propri sistemi di sicurezza e quelli 
dei subappaltatori secondo i livelli di sicurezza informativa individuati dalla Normativa 
Applicabile. 

1.17.2 L’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Committente, nelle 
modalità individuate nella Lettera d’Ordine, qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai livelli 
di sicurezza indicati nelle dichiarazioni di cui al paragrafo che precede. L’Appaltatore sarà 
considerato direttamente responsabile di ogni eventuale sanzione o costo che dovesse sorgere 
in connessione al mancato adempimento di cui alla presente previsione.  

1.17.3 Fermo restando quanto sopra, il Committente avrà il diritto di svolgere, presso l’Appaltatore 
e/o gli eventuali subappaltatori autorizzati, anche attraverso soggetti terzi, attività di auditing 
(anche periodici) in relazione ai livelli di sicurezza informatica e alle politiche di cybersecurity 
adottate e l’Appaltatore si impegna sin d’ora, anche per i propri subappaltatori, a garantire al 
Committente l’accesso alle proprie e relative sedi e a tutte le informazioni ed i documenti 
pertinenti. 

1.17.4 L’Appaltatore si impegna ora per allora ad informare il Committente senza ingiustificato 
ritardo, ed in ogni caso entro 48 ore dalla conoscenza dell’accaduto, nelle modalità indicate 
nella Lettera d’Ordine, in merito a eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di 
sicurezza informatica che abbiano ripercussioni dirette e/o indirette sulla prestazione oggetto 
del Contratto e/o sulla continuità operativa del Committente, e/o sui dati del Committente e/o 
sui dati e le informazioni forniti in ragione del Contratto e/o che in ogni caso rientrino nella 
categoria di comunicazioni che potrebbero dover essere notificate al CSIRT ai sensi della 
Normativa Applicabile. L’Appaltatore si impegna ora per allora, a fornire, in tali casi, un piano 
di intervento dettagliato volto a risolvere l’incidente (anche solo potenziale e/o presunto) e/o 
la perdita di dati e, contestualmente, a ripristinare tempestivamente le funzionalità o i servizi 
interessati dalla compromissione della sicurezza informatica suddetta. L’Appaltatore si 
obbliga in ogni caso a garantire e manlevare il Committente da tutte le conseguenze 
pregiudizievoli che esso abbia a subire in conseguenza, diretta od indiretta, degli eventuali 
incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica. 

1.18 Obblighi di riservatezza 
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1.18.1 Con l’espressione “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni ed i dati di 
qualsiasi tipo forniti dal Committente all’Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque 
altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, 
valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o 
rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni: 

(i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall’inadempimento 
del Contratto; 

(ii) di cui l’Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla 
loro comunicazione in virtù del Contratto; 

(iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all’Appaltatore 
dalla Legge o da provvedimenti giudiziari, purché l’Appaltatore ne abbia dato 
immediato avviso al Committente, al fine di permettere a quest’ultimo di adottare 
ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione. 

1.18.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall’Appaltatore o da proprie 
controllate, collegate, da dipendenti o consulenti dell’Appaltatore (di seguito i “Soggetti 
Autorizzati”) dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non 
potranno – a nessun titolo ed a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili 
a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L’Appaltatore si obbliga a far 
rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati. 

1.18.3 L’Appaltatore si obbliga, in particolare, a: 
(i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate; 

(ii) impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni 
Riservate di cui l’Appaltatore sia comunque in possesso; 

(iii) utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso 
esclusivamente per le finalità contrattuali; 

(iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone 
non autorizzate, alcuna Informazione Riservata; 

(v) restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest’ultima, tutti i 
supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni 
Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi 
comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti; 

(vi) distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, 
elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in 
qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese 
tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti. 

1.18.4 L’Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle 
Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo. 

1.18.5 L’Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente 
costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Committente 
stesso. Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza ed 
accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all’Appaltatore. 
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1.18.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori 
tre anni dalla sua cessazione, salvo diversamente stabilito nella Lettera d’Ordine. 

1.19 Esclusione di ogni diverso accordo 

1.19.1 Il Contratto non può costituire a favore dell’Appaltatore concessione di licenza o di altro diritto 
di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale del 
Committente. 

1.20 Associazioni Temporanee d’Imprese 

1.20.1 Nel caso in cui il Contratto venga affidato ad una associazione temporanea d’imprese (“ATI”) 
o ad un consorzio di imprese, l’Appaltatore deve inviare al Committente copia autentica del 
mandato irrevocabile ATI e un documento organizzativo dell’ATI o consorzio ove siano 
descritti: compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna associata, con particolare 
riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese associate ed alla rappresentanza verso il 
Committente; organigramma di commessa; modalità di gestione e controllo delle interfacce 
interne ed esterne. Resta in ogni caso ferma la responsabilità solidale verso il Committente di 
tutte le imprese dell’ATI o del consorzio.  

1.20.2 Qualora l’esecuzione del Contratto sia stata affidata ad un’ATI, il relativo mandato affidato 
dalle imprese mandanti all’impresa mandataria dovrà essere irrevocabile e dovrà conferire 
all’impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 
confronti del Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 
Contratto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. 

1.20.3 Qualora l’esecuzione del Contratto sia stata affidata ad un’ATI le Parti concordano che il 
mandato ATI dovrà prevedere che saranno emesse esclusivamente dall’impresa mandataria le 
fatture relative all’esecuzione delle Attività; pertanto, le fatture eventualmente emesse dalla/e 
mandante/i non saranno efficaci nei confronti del Committente e dovranno essere prontamente 
annullate con note di credito. 

2 Subappalto e Cessione del Contratto 

2.1 Subappalto 

2.1.1 L’Appaltatore non potrà cedere né subappaltare, in tutto o in parte, le Attività oggetto del 
presente Contratto salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, da richiedersi con 
anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla data di inizio delle Attività (ovvero 
entro il diverso termine concordato per iscritto con il Committente). In tale caso l’Appaltatore 
dovrà presentare al Committente, per ciascun subappaltatore, unitamente alla richiesta, la 
medesima documentazione che è stata allo stesso richiesta ai sensi del Contratto. Nel caso in 
cui l’Appaltatore affidi anche solo parte del Contratto in subappalto senza la preventiva 
autorizzazione, il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo 
contrattualmente convenuto e/o avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo articolo 13.1. 
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2.1.2 Anche ove il Committente autorizzi in tutto o in parte l’esecuzione dei lavori in subappalto, 
l’Appaltatore resta, nei confronti del Committente, l’unico responsabile per l’esecuzione 
dell’Attività secondo quanto previsto dal Contratto. Il Committente ha il diritto di chiedere 
all’Appaltatore, a sua insindacabile discrezione, di non avvalersi di determinati subappaltatori 
e, a sua volta, l’Appaltatore assume sin d’ora l’obbligo di adempiere a tale richiesta. 

2.1.3 Qualora il Committente autorizzi il subappalto, è obbligo dell’Appaltatore inserire, nei 
contratti stipulati da quest’ultimo con i propri subappaltatori, gli stessi obblighi e garanzie 
assunti dall’Appaltatore nei confronti del Committente con le presenti Condizioni Generali. 
In particolare, in caso di subappalto autorizzato dal Committente, in conformità all’articolo 97 
comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al 
punto 4 dell’Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’Appaltatore corrisponde 
ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. A tal fine, l’Appaltatore rilascerà al 
Committente la dichiarazione di cui all’Allegato 2.1.3. 

2.1.4 Il Committente ha il diritto di chiedere l’allontanamento dei subappaltatori impegnati 
all’interno della Sede Operativa del Committente ritenuti non graditi all’interno dell’immobile. 
L’Appaltatore, a sua volta, ha l’obbligo di ottemperare a tale richiesta. 

2.1.5 Qualora, durante l’esecuzione del Contratto ed in qualsiasi momento, il Committente ritenga, 
a sua insindacabile valutazione, il subappaltatore inidoneo ad eseguire l’Attività, sarà facoltà 
del Committente richiedere la risoluzione del relativo contratto di subappalto e 
l’allontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo dell’esecuzione dell’Attività. 
L’Appaltatore, a sua volta, ha l’obbligo di ottemperare a tale richiesta. 

2.1.6 La risoluzione del subappalto non dà diritto all’Appaltatore di pretendere dal Committente 
indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali. 

2.1.7 L’Appaltatore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell’esecuzione 
del Contratto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subappaltatori, 
anche nel caso in cui lo stesso Appaltatore provi che l’inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli stessi 
subappaltatori. 

2.2 Divieto di Cessione del Contratto da parte dell’Appaltatore  

2.2.1 Salvo le ipotesi di vicende soggettive dell’Appaltatore che determinino il trasferimento delle 
posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, fusioni, 
scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della 
stessa, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione 
stessa.  

2.2.2 In caso di violazione del divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi 
dell’art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 13.1. 

2.3 Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente 

2.3.1 Il Committente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 
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2359 del Codice Civile, comma 1 e 2. La cessione sarà efficace nei confronti dell’Appaltatore 
dalla data della notifica della stessa all’Appaltatore medesimo. 

3 Requisiti generali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell’ambiente 

3.1 Generalità 

3.1.1 L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori e di protezione dell’ambiente previsti dalla Normativa Applicabile e nella 
Documentazione Contrattuale. 

3.1.2 Il Committente si riserva la possibilità di eseguire verifiche in campo sulle modalità di gestione, 
da parte dell’Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di salute 
e sicurezza connessi all’Attività e sull’applicazione delle relative procedure e istruzioni 
operative. 

3.1.3 Resta inteso che, in conformità con gli articoli 15, 18, 26 e 97 comma 3 ter d.lgs. 81/2008, il 
datore di lavoro dell’Appaltatore, nonché i dirigenti ed i preposti del medesimo, devono essere 
in possesso di adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. A tal fine l’Appaltatore 
inoltrerà al Committente evidenza dei relativi attestati. 

3.1.4 In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui al presente 
articolo 3, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI e/o, più in generale, 
della Normativa Applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed ambientale, il 
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 
del Codice Civile come previsto dal successivo paragrafo 13.1, fermo restando la piena ed 
esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 
nell’esercizio delle Attività. L’Appaltatore terrà manlevato il Committente da ogni eventuale 
coinvolgimento da parte di terzi (ivi inclusi gli Ausiliari dell’Appaltatore). 

3.2 Sostanze e materiali utilizzati o forniti 

3.2.1 Deve essere evitato l’utilizzo e la fornitura di sostanze o materiali pericolosi per la salute dei 
lavoratori e l’ambiente. Qualora non fosse possibile evitarlo, l’utilizzo di tali sostanze o 
materiali deve essere ridotto al minimo tecnicamente possibile. In particolare, devono essere 
previsti idonei sistemi di contenimento per evitarne la dispersione nell’ambiente, sia in 
condizioni di esercizio e di manutenzione sia nelle condizioni di emergenza ipotizzabili. In 
ogni caso, le sostanze ed i materiali utilizzati e/o forniti non devono essere classificabili come 
cancerogeni o mutageni ai sensi dell’articolo 234 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo preventiva 
espressa autorizzazione scritta del Committente. 

3.2.2 Per ogni sostanza o materiale utilizzato o fornito deve essere fornita la scheda di sicurezza 
aggiornata. 

3.2.3 Salva diversa previsione contrattuale, l’Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali 
nei luoghi ritenuti opportuni salva, comunque, la facoltà del Committente di rifiutare i 
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materiali ove non rispondenti alla Normativa Applicabile, alle qualità promesse 
dall’Appaltatore o necessarie per l’esecuzione dell’Attività. L’utilizzo di materiali di 
provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, 
comportare alcun aumento di costo per il Committente. Il Committente ha facoltà di rifiutare, 
ove ricorrano giustificati motivi, la proposta dell’Appaltatore di sostituzione dei materiali 
senza che l’eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore diritto a reclami o pretese di qualsiasi 
genere.  

3.3 Sistemi di gestione salute e sicurezza e tutela ambientale 

3.3.1 L’Appaltatore è informato dei sistemi di gestione del Committente ed è tenuto a fornire idonea 
informazione e formazione agli Ausiliari circa le procedure di salute e sicurezza e ambientali 
adottate dal Committente nella Sede Operativa in cui si svolge l’Attività. 

3.3.2 L’Appaltatore è tenuto in ogni caso ad individuare e valutare i rischi in tema di salute e 
sicurezza dei lavoratori ed in materia ambientale connessi all’Attività e alle attività 
interferenziali svolte presso la Sede Operativa e a collaborare con il Committente ai fini: (i) 
della elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per la 
gestione degli aspetti di salute e sicurezza e ambientali connessi alle specifiche Attività; (ii) 
della documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del 
rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili. 

3.4 Norme antinfortunistiche e informazione sugli infortuni 

3.4.1 L’Appaltatore, impegnandosi anche per gli Ausiliari, dovrà attenersi, scrupolosamente e 
rigorosamente, a quanto prescritto dalla Normativa Applicabile in materia di prevenzione degli 
infortuni e di igiene, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, alle vigenti norme tecniche 
(CEI; UNI; Norme armonizzate ecc.) applicabili nonché alle procedure del Committente in 
modo tale da garantire che le Attività siano eseguite in condizioni di assoluta sicurezza per il 
personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti. 

3.4.2 In ogni caso, l’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Committente le informazioni e i 
dati inerenti ogni evento infortunistico relativo agli Ausiliari verificatosi presso la Sede 
Operativa del Committente, nonché ogni ulteriore documentazione inerente all’evento, 
richiesta dal Committente anche in seguito. 

3.5 Art. 26 Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni 

3.5.1 Nel caso di affidamento dell’Attività all’Appaltatore all’interno della Sede Operativa, il 
Committente fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui rischi 
specifici esistenti nell’area in cui sarà svolta l’Attività; b) sulle eventuali interferenze spaziali 
e temporali con le attività che saranno svolte dagli ausiliari del Committente o da dipendenti 
di altre imprese; c) sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Al fine di favorire la 
miglior cooperazione fra le Parti, prima dell’inizio delle Attività e durante il periodo dei lavori, 
potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra responsabili 
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del Committente e dell’Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L’Appaltatore è tenuto a 
partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate 
dell’esecuzione dell’Attività. 

3.5.2 Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle 
attività interferenti sono contenute nel DUVRI. 

3.5.3 Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, l’Appaltatore si impegna a 
consegnare senza indugio, ove già non fornito al Committente, il Certificato di Iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché la autocertificazione del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
del 28 dicembre 2000 n. 445 e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Committente 
ai sensi delle proprie procedure interne  messe a disposizione dell’Appaltatore per l’accesso 
alla Sede Operativa. L’Appaltatore prende atto, in particolare, che l’accesso alla Sede 
Operativa del Committente è subordinato alla verifica dei requisiti tecnico professionali 
secondo le modalità indicate nelle procedure aziendali del Committente.  

3.5.4 Le Parti dichiarano che l’ammontare medio dei costi delle misure adottate per eliminare, o ove 
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni che le Parti prevedono di sostenere nel periodo 
di durata del Contratto possono essere ragionevolmente stimati nei valori indicati nella Lettera 
d’Ordine. 

3.6 Decreto Legislativo n. 81/2008 Titolo IV e successive modifiche e integrazioni  

3.6.1 Qualora i lavori eseguiti siano riconducibili nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, 
Titolo IV, una volta ricevuto dal Committente il PSC, l’Appaltatore deve redigere il POS, che 
deve essere rispondente ai requisiti di idoneità e di coerenza rispetto al PSC ed essere 
presentato con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’Attività e comunque entro il termine 
eventualmente stabilito nella Documentazione Contrattuale. In ogni caso, l’Appaltatore deve 
consegnare ai propri eventuali subappaltatori, prima dell’inizio dei lavori affidati in subappalto, 
copia del PSC ed integrare o far integrare il proprio POS con l’attività oggetto del subappalto. 

3.6.2 Il POS e le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche al PSC, vanno sottoposti al 
coordinatore per l’esecuzione delle Attività (CSE), che ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 
comma 1, punto b, del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà a: verificare l’idoneità del POS, 
considerato come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con 
quest’ultimo; effettuerà gli eventuali adeguamenti al PSC, valutando le proposte delle imprese 
esecutrici; verificherà che le imprese stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS. 

3.6.3 In nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una modifica o ad 
un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l’Appaltatore già in fase di presentazione 
deve aver valutato tutte le condizioni e i vincoli. 
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4 Responsabile dei lavori nominato dal Committente, verifiche del Committente e 
rappresentanze dell’Appaltatore 

4.1 Responsabile dei lavori nel caso di applicazione del titolo IV D.lgs. 81/2008 

4.1.1 Prima dell’inizio dei lavori il Committente può nominare: 
(i) il responsabile dei lavori, ai sensi degli articoli 89 ss. del D.Lgs 81/2008; e/o 
(ii) il direttore dei lavori, 

riservandosi, comunque, la facoltà di sostituire l’uno o l’altro, a proprio insindacabile giudizio 
e discrezione, e obbligandosi esclusivamente a tenere tempestivamente informato 
l’Appaltatore al riguardo. 

4.1.2 Il responsabile dei lavori e il direttore dei lavori, nell’ambito delle rispettive competenze e 
deleghe di funzione, sono i rappresentanti del Committente e, come tali, hanno tutti i poteri a 
questo spettanti.  

4.1.3 In nessun caso la presenza o le verifiche del responsabile dei lavori e/o del direttore dei lavori 
limitano le responsabilità dell’Appaltatore. 

4.2 Verifiche del Committente 

4.2.1 Il Committente ha diritto di controllare e verificare, tramite consulenti esterni, propri 
rappresentanti e agenti, anche diversi dal responsabile dei lavori e dal direttore dei lavori, la 
perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le 
disposizioni impartite dal Committente, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte 
dell’Appaltatore medesimo di tutte le Attività. 

4.2.2 I controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità 
di conduzione delle prestazioni contrattuali, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi 
d’opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l’Appaltatore in via 
esclusiva. 

4.3 Rappresentanza dell’Appaltatore e comunicazione nominativi preposti 

4.3.1 L’Appaltatore prima dell’Inizio Attività (come definito al successivo paragrafo 6.3) designa 
un proprio rappresentante preposto alla direzione dei cantieri e un sostituto che, durante le 
assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci. 

4.3.2 Il rappresentante dell’Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità 
che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa 
del Contratto, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie 
deleghe e avere adeguata competenza tecnica. 

4.3.3 Ove il Committente, a suo insindacabile giudizio, richieda all’Appaltatore la sostituzione del 
rappresentante o del sostituto, l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente e senza oneri 
per il Committente alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti. 

4.3.4 L’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente i nominativi dei lavoratori con 
funzione di preposto (come definito ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs 81/2008) con riferimento 
alle Attività. 
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4.3.5 Fermo restando quanto indicato all’articolo 2, l’Appaltatore si impegna, nel caso di subappalto, 
a comunicare al Committente anche i nominativi degli eventuali preposti incaricati dal 
subappaltatore. 

5 Organizzazione e gestione dei cantieri 

5.1 Doveri dell’Appaltatore 

5.1.1 L’Appaltatore, tenuto conto dell’entità e della natura delle Attività e delle condizioni 
ambientali, deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei 
più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento 
dell’Attività ed al suo compimento a perfetta regola d’arte entro i termini previsti dal 
Programma Cronologico. 

5.1.2 Comunque, l’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve 
modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di 
cantiere e le opere provvisionali rispetto alle sue previsioni iniziali, ciò in deroga agli articoli 
1660, 1661 e 1664 del Codice Civile. 

5.1.3 L’Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve di materiali 
ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque effettuare, eventualmente 
anche a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

5.1.4 L’Appaltatore deve far sì che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata 
dei lavori, anche nel caso di sospensione dei lavori, e, fino alla data di ripiegamento di cui al 
successivo paragrafo 5.2, l’Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e 
attrezzature senza preventivo benestare del Committente. 

5.2 Ripiegamento dei cantieri 

5.2.1 Nel periodo intercorrente tra la data del Termine di Ultimazione  e quella dell’accettazione 
provvisoria dell’ultima partita delle Attività, se l’esecuzione del Contratto è suddivisa in 
partite, oppure dell’intero Appalto se altrimenti, l’Appaltatore deve dare corso al progressivo 
ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato con il Committente, 
provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, allo smaltimento del materiale da 
risulta, e lasciando le aree utilizzate pulite e sgombre in modo da evitare danni alle cose e alle 
persone. 

5.2.2 In tutti i casi di scioglimento o risoluzione del Contratto, per qualsiasi causa, l’Appaltatore si 
impegna ad eseguire le attività di cui al paragrafo 5.2.1 previa autorizzazione concessa dal 
Committente di accesso all’area di cantiere. 

6 Esecuzione del Contratto 

6.1 Coordinamento rispetto ad altre attività del Committente 
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6.1.1 Per il migliore coordinamento delle Attività con altre attività svolte dal Committente o dai 
suoi appaltatori, l’Appaltatore, dal momento del suo insediamento in cantiere e per tutta la 
durata dei lavori ad esso affidati, deve ottemperare alle indicazioni del Committente. 

6.2 Esecuzione delle Attività in partite  

6.2.1 L’esecuzione delle Attività potrà essere frazionata agli effetti cronologici in singole partite, 
ciascuna con termini contrattuali differenziati (“Milestone”). 

6.2.2 La suddivisione in Milestone non fa venire meno l’unicità del rapporto contrattuale tra 
Committente e Appaltatore. 

6.3 Termini contrattuali 

6.3.1 Il Programma Cronologico, qualora incluso nella Documentazione Contrattuale, stabilisce, per 
ogni Milestone oppure per l’intera esecuzione contrattuale, i seguenti termini: 

(i) inizio dell’Attività (“Inizio Attività” o “IA”), che indica il termine entro il quale 
l’Appaltatore deve dare inizio all’Attività oggetto della singola Milestone o 
dell’intero Contratto. Dell’inizio delle Attività di ogni singola Milestone o 
dell’intero Contratto potrà essere redatto verbale sottoscritto dalle Parti; 

(ii) termine di ultimazione (“Termine di Ultimazione” o “TU”), che indica il termine 
entro il quale l’Appaltatore deve completare le Attività e prove di funzionamento 
di propria competenza oggetto della Milestone o dell’intero Contratto. 
Dell’ultimazione delle Attività di ogni Milestone o dell’intero Contratto potrà 
essere redatto verbale, sottoscritto dalle Parti, nel quale devono essere specificati 
gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al TU previsto, nonché, le attività 
iniziate prima del TU che in ogni caso devono essere portate a termine 
dall’Appaltatore, 

nonché gli altri eventuali termini indicati nella Documentazione Contrattuale. 
6.3.2 Il Programma Cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l’Appaltatore al 

rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini l’Appaltatore ha 
tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l’esecuzione del Contratto e in 
particolare di quelle relative alle condizioni ambientali. 

6.3.3 Ove, per effetto di varianti concordate fra le Parti, si determinino variazioni nell’entità di 
alcune Milestone e dell’intero Contratto, i relativi termini contrattuali saranno, se necessario, 
congruamente spostati previo accordo tra le Parti. 

6.3.4 La redazione degli eventuali verbali di IA e TU è subordinata al favorevole esito della verifica 
di conformità alle pattuizioni contrattuali effettuata dal Committente dell’evento oggetto di 
verbalizzazione. 

6.3.5 Nei casi di non completa conformità dell’evento oggetto di verbalizzazione alle pattuizioni 
contrattuali, che non pregiudichi l’accettazione con riserva dello stesso, verrà redatto 
l’apposito verbale, fermo restando l’obbligo da parte dell’Appaltatore di sanare le 
inadempienze evidenziate con le modalità e nei termini concordati. 

6.4 Consegna aree  
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6.4.1 Il Committente mette a disposizione dell’Appaltatore le sole aree della Sede Operativa sulle 
quali si svolgono le Attività; l’Appaltatore dovrà quindi procurarsi, a sua cura e spese, la 
disponibilità delle ulteriori aree che fossero necessarie. 

6.4.2 Il Committente comunicherà all’Appaltatore il giorno, l’ora e il luogo fissati per la consegna 
delle aree in cui dare inizio alle Attività. Della consegna verrà redatto apposito verbale, al 
quale verranno allegati, eventualmente, i disegni, le planimetrie, i rilievi, i tracciati delle opere 
e delle installazioni esistenti. 

6.4.3 Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere 
la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il 
Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile come 
previsto al successivo paragrafo 13.1.  

6.5 Consegna delle milestone 

6.5.1 Successivamente alla consegna di cui al precedente paragrafo 6.4, hanno luogo, se il Contratto 
viene frazionato in Milestone, le consegne delle singole partite di lavoro da parte del 
Committente all’Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Programma Cronologico. All’atto 
di consegna, il Committente comunica all’Appaltatore le prescrizioni riguardanti le singole 
Milestone. 

6.6 Giornale dei lavori 

6.6.1 Il Committente segue lo svolgimento dell’Attività mediante annotazione in un apposito 
giornale dei lavori che, con la frequenza stabilita e comunque ogni qualvolta il Committente 
stesso ne faccia apposita richiesta, deve essere firmato dall’Appaltatore, il quale ha, comunque, 
il diritto di annotare sul giornale dei lavori, le eventuali osservazioni in merito. La rinuncia 
dell’Appaltatore ad avvalersi di tale diritto implica l’accettazione delle circostanze e delle 
informazioni indicate dal Committente nel giornale dei lavori. 

6.6.2 Il Committente consegna all’Appaltatore una copia del giornale dei lavori firmata dai 
rappresentanti del Committente. 

6.6.3 Nel giornale dei lavori il Committente riporta quotidianamente, oppure settimanalmente, a 
seconda del caso, con riferimento al giorno lavorativo precedente, o alla settimana precedente, 
ogni notizia di rilievo relativa ai lavori, nonché, eventualmente, alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 

6.7 Prevenzione e risarcimento dei danni  

6.7.1 L’Appaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni 
provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose. 
L’Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i 
macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera utilizzati non possano subire o a loro volta 
arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose. 
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6.7.2 In ogni caso, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 1.12 in tema di assicurazioni, al 
risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l’Appaltatore, a carico del quale 
ricadono, altresì, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il 
corso dei lavori e fino all’accettazione provvisoria dell’ultima Milestone, ai propri macchinari, 
attrezzature e mezzi d’opera utilizzati, ciò anche in deroga all’art. 1673, comma 2, del Codice 
Civile.  

6.7.3 L’Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che 
fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti di cui al presente articolo, 
al fine di lasciare integralmente indenne il Committente da qualsiasi danno, onere o passività 
di sorta e, in ogni caso, chiedendo l’immediata estromissione del Committente da tali giudizi. 

6.8 Sospensione dei lavori da parte del Committente senza giustificato motivo  

6.8.1 Il Committente si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di sospendere 
temporaneamente, per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, l’esecuzione di 
una o più Milestone o anche di tutta l’Attività, dandone, con congruo preavviso, 
comunicazione all’Appaltatore, per iscritto con le modalità e agli indirizzi indicati nella 
Lettera d’Ordine. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione. 

6.8.2 L’Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative Attività lasciando immutata la 
consistenza degli eventuali macchinari, attrezzature e mezzi d’opera utilizzati per il 
compimento delle Attività e provvedendo alla loro custodia e conservazione. 

6.8.3 La ripresa delle Attività sarà richiesta all’Appaltatore dal Committente con congruo anticipo 
a mezzo comunicazione scritta nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d’Ordine e 
deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito. 

6.8.4 Spetta all’Appaltatore un compenso commisurato alla durata della sospensione, nonché un 
eventuale spostamento dei termini contrattuali, solo se così espressamente stabilito nel 
Contratto, oppure pattuito tra le Parti.  

6.8.5 L’Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale 
dei lavori in corso di esecuzione (frazionati o meno in Milestone) sia totale e superi la durata 
continuativa di 180 (centottanta) giorni.  

6.8.6 Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono 
redatti appositi verbali. 

6.9 Sospensione dei lavori da parte del Committente con giustificato motivo  

6.9.1 Il Committente, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni 
temporanee dell’esecuzione delle Attività di una o più Milestone o anche di tutte le Attività, 
qualora: 

(i) cause di comprovata Forza Maggiore, impediscano che le Attività procedano 
utilmente;  

(ii) impedimenti di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione 
a regola d’arte dell’Attività. 
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6.9.2 Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto all’Appaltatore a compensi di sorta ivi 
compresi indennizzi, risarcimenti o rimborso di qualsiasi spesa, spettando all’Appaltatore solo 
lo spostamento dei relativi termini contrattuali.  

6.9.3 Solo se la durata complessiva di totale sospensione del compimento della Attività risulti 
superiore a 60 (sessanta) giorni, le Parti potranno concordare per il periodo eccedente le 
modalità di gestione del cantiere e l’eventuale compenso forfettario giornaliero all’Appaltatore 
per la custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri in detto periodo. 

6.9.4 La sospensione e la ripresa delle Attività sarà richiesta all’Appaltatore dal Committente con 
congruo anticipo mediante comunicazione scritta nelle modalità e agli indirizzi indicati nella 
Lettera d’Ordine e deve avvenire nella data ivi indicata.  

6.9.5 Della sospensione delle Attività e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi 
verbali.  

6.10 Spostamento dei termini contrattuali 

6.10.1 Nel caso di interruzione dell’Attività o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o 
più delle cause di seguito elencate, l’Appaltatore può richiedere lo spostamento dei termini 
contrattuali per un periodo da concordare con il Committente: 

(i) eventi di Forza Maggiore.  
(ii) spostamenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi dei paragrafi 6.8 e 6.9; 

(iii) ritardi nel montaggio e/o nella messa in servizio di apparecchiature o di impianti 
che determinino un ritardo nei programmi di esecuzione dell’Attività, riferibili ad 
attività estranee al rapporto contrattuale e in carico a soggetti terzi diversi dai 
subappaltatori e/o Ausiliari dell’Appaltatore; 

(iv) mancata consegna da parte del Committente, alle date prefissate, dei materiali di 
sua proprietà da montare a cura dell’Appaltatore. 

6.10.2 L’Appaltatore è tenuto a presentare al Committente entro e non oltre 24 ore dal verificarsi di 
un evento di cui al paragrafo 6.10.1 che precede, a pena di decadenza, domanda di proroga 
scritta, debitamente motivata e documentata. Ricevuta la richiesta, il Committente determina 
per iscritto l’entità della proroga, tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità 
dell’Appaltatore. 

6.10.3 Lo spostamento dei termini contrattuali, anche se non dipendente dalla volontà 
dell’Appaltatore, non costituisce motivo per una richiesta di maggiori oneri o maggior 
compenso da parte dello stesso, anche in deroga all’articolo 1664 del Codice Civile. 

6.11 Divieto dell’Appaltatore di sospendere o rallentare le Attività 

6.11.1 Salvo quanto disciplinato al precedente paragrafo 6.10, per nessun motivo, neppure in caso di 
controversie, l’Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le Attività dedotte in 
Contratto. 

6.11.2 Per qualunque arbitraria sospensione dell’esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore, 
Committente ha facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del 
Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 13.1. 
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6.12 Esecuzione in danno 

6.12.1 Qualora l’Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all’esecuzione di quanto ordinato dal 
Committente anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza, il 
Committente avrà il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando, a tal 
fine, la propria organizzazione o quella di terzi. 

6.12.2 Tutti gli oneri e i costi che il Committente dovesse eventualmente sopportare saranno a carico 
dell'Appaltatore, che rinuncia sin d’ora ad avanzare eccezioni volte ad ostacolarne la richiesta. 

6.13 Pulizia 

6.13.1 I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti e ordinati dall’Appaltatore 
e dai suoi eventuali subappaltatori durante tutto il corso delle Attività di sua competenza.  

7 Mezzi, macchinari e attrezzature forniti dal Committente 

7.1 Oggetto 

7.1.1 Qualora la specificità della Attività lo richieda, le Parti possono concordare, tramite la 
sottoscrizione di un atto di concessione in uso/noleggio Mezzi (l’“Atto di Concessione in 
Uso/Noleggio Mezzi”) conforme al modello allegato (Allegato 7.1.1), che il Committente 
conceda all’Appaltatore l’utilizzo di eventuali attrezzature e/o macchinari e/o mezzi d’opera 
(in genere, i “Mezzi” o, singolarmente, il “Mezzo”) di proprietà e/o nella disponibilità dello 
stesso Committente ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo e dell’Atto di 
Concessione in Uso/Noleggio Mezzi medesimo. 

7.2 Impegni e garanzie dell’Appaltatore 

7.2.1 Fermo il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza ex d.lgs. 81/2008, 
l’Appaltatore si impegna a far sì (e, in ogni caso, garantisce) che: 
(i) sia indicato specificamente nell’Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi il 

nominativo di ciascun lavoratore incaricato dell’utilizzo di ciascun Mezzo; 
(ii) ciascun lavoratore incaricato dell’utilizzo sarà formato ed addestrato secondo le 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 
73, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, che sarà in possesso della specifica abilitazione ivi 
prevista; 

(iii) i Mezzi saranno utilizzati in conformità delle istruzioni e prescrizioni per il 
funzionamento e la manutenzione contenute nel libretto d’uso e manutenzione e non 
sarà apportata alcuna modifica agli stessi e ai dispositivi di sicurezza sui medesimi 
installati; 

(iv) utilizzerà i Mezzi esclusivamente in conformità alla destinazione d’uso di ciascun 
Mezzo ed esclusivamente per l’esecuzione delle Attività; 

(v) verserà in favore del Committente, ove previsto, il corrispettivo individuato nell’Atto di 
Concessione in Uso/Noleggio Mezzi, consentendo fin d’ora il pagamento mediante 
compensazione con i crediti al medesimo spettanti in virtù dell’esecuzione del 
Contratto; 
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(vi) sottoscriverà adeguata polizza assicurativa per danni contro terzi (R.C.T.) per l’intera 
durata dell’utilizzo dei Mezzi con clausole conformi alla prassi assicurativa del settore 
(in particolare con riferimento ai massimali di indennizzo), consegnandone copia al 
Committente contestualmente alla sottoscrizione dell’Atto di Concessione in 
Uso/Noleggio Mezzi; 

(vii) assumerà la custodia dei Mezzi per tutta la durata dell’utilizzo, impegnandosi a restituire 
gli stessi, alla scadenza indicata nell’Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi nello 
stesso stato di conservazione e manutenzione del momento della consegna da parte del 
Committente, salvo l’ordinaria usura; 

(viii) informerà immediatamente il Committente di qualsiasi malfunzionamento, 
sospendendone senza ritardo l’utilizzo e mettendo in sicurezza i Mezzi affinché non 
rechi danno alla funzionalità dello stesso e/o a persone e cose. 

7.3 Responsabilità dell’Appaltatore e manleve 

7.3.1 L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità derivante dall’utilizzo dei Mezzi, 
manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsiasi responsabilità per danni cagionati 
a persone e/o a cose (ivi inclusi gli stessi Mezzi) come conseguenza, dolosa o colposa, 
dell’utilizzo dei Mezzi. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne 
il Committente per il pagamento di qualsiasi somma a titolo risarcitorio, indennitario, 
sanzionatorio (o qualsiasi altro titolo) venisse richiesta da chiunque, ivi compresi dai 
dipendenti dell’Appaltatore, come conseguenza dell’utilizzo e/o della detenzione dei Mezzi 
anche per danneggiamento o perimento degli stessi, per atto o fatto proprio e/o di terzi. In ogni 
caso, l’Appaltatore sarà responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole derivante dalla violazione delle obbligazioni e garanzie di cui al precedente 
articolo 7.2. 

7.4 Risoluzione e recesso della concessione Mezzi 

7.4.1 Resta ferma la facoltà del Committente di ispezione dei Mezzi. Il Committente avrà facoltà di 
dichiarare risolta la concessione in uso o il noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), mediante 
comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di 
violazione da parte dell’Appaltatore di anche solo uno degli obblighi previsti al paragrafo 7.2. 

7.4.2 Il Committente potrà, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dalla concessione in uso 
o dal noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), dandone comunicazione scritta all’Appaltatore 
almeno 5 giorni prima dalla data in cui il recesso avrà effetto. 

8 Prezzi contrattuali  

8.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali  

8.1.1 I prezzi contrattuali si riferiscono all’Attività completata a perfetta regola d’arte, secondo le 
prescrizioni e modalità indicate nel Contratto e, nel caso di contratto di appalto d’opera, le 
opere oggetto del Contratto dovranno essere perfettamente rispondenti allo scopo cui sono 
destinate. I prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri, i costi e le spese derivanti dal Contratto.  
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8.1.2 L’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d’opera, ai materiali, agli impianti 
di cantiere, alle opere provvisionali e, più in generale, a tutto quanto necessario alla completa 
realizzazione delle Attività. 

8.1.3 L’Appaltatore riconosce la piena remuneratività dei prezzi contrattuali. Tali prezzi coprono, 
quindi, nel loro insieme l’utile dell’Appaltatore oltre alla totalità delle spese, dei costi e di tutti 
gli oneri inerenti la prestazione oggetto del Contratto. L’Appaltatore rinuncia irrevocabilmente 
ad avanzare riserve o contestazioni in merito alla non remuneratività dei prezzi, qualunque ne 
sia la causa. 

8.1.4 L’Appaltatore rinuncia irrevocabilmente, in deroga all’art. 1664 del Codice Civile, ad 
avanzare richieste e a ottenere variazioni dei prezzi in conseguenza di circostanze, anche 
imprevedibili, che abbiano determinato un aumento, di qualsiasi entità, del costo della mano 
d’opera o dei materiali. 

8.1.5 L’Appaltatore, avendo piena conoscenza dei luoghi e avendo eseguito un’approfondita analisi 
delle condizioni ambientali, rinuncia irrevocabilmente, in deroga all’art. 1664 del Codice 
Civile, al diritto di ottenere un incremento dei prezzi o un ulteriore compenso qualora, nel 
corso dell’esecuzione delle Attività, si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause 
geologiche, idriche e simili, anche imprevedibili, che rendano più onerosa, anche 
notevolmente, la prestazione oggetto del Contratto. 

8.1.6 L’Appaltatore, con la stipula, riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per 
qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e 
somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di 
lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d’opera anche in base alle 
condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e 
notturno che fosse necessario per l’esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali. 

8.2 Varianti e loro valutazione economica 

8.2.1 Il Committente, durante l’esecuzione delle Attività, ha la facoltà di chiedere e ottenere 
prestazioni che non siano previste nella Documentazione Contrattuale remunerandole con 
nuovi prezzi. 

8.2.2 La valutazione economica delle varianti è determinata sulla base della richiesta formulata dal 
Committente e dall’offerta presentata dall’Appaltatore, tenendo conto di tutte le norme 
contrattuali e in linea con i prezzi contrattuali, oppure, quando ciò non sia possibile, in via 
analitica sulla base dei costi elementari della mano d’opera, dei noleggi e dei materiali di 
tempo in tempo applicabili. 

8.2.3 L’offerta dell’Appaltatore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici 
necessari a consentire al Committente la valutazione delle variazioni della consistenza 
dell’Attività e dei relativi costi per effetto dell’introduzione delle varianti stesse. Detti 
documenti devono essere analoghi, in particolare per quanto riguarda il grado di dettaglio, a 
quelli redatti dall’Appaltatore in sede di offerta. 

8.2.4 In caso di mancato accordo l’Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all’articolo 
1660 del Codice Civile, a dare corso all’esecuzione delle Attività con le modalità richieste dal 
Committente. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dal 
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Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità del 
successivo paragrafo 14.1, specifiche riserve.  

8.3 Prestazioni a consuntivo  

8.3.1 Durante le fasi di esecuzione del Contratto il Committente può richiedere con congruo 
preavviso all’Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere, l’esecuzione di alcune prestazioni 
accessorie inerenti al Contratto. 

8.3.2 Anche per queste prestazioni l’Appaltatore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione 
del Committente la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua 
esclusiva responsabilità, a quanto comunque occorra. 

8.3.3 In deroga all’art. 1660 e 1661 del Codice Civile, l’esecuzione di prestazioni di cui al primo 
comma non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini contrattuali. Il compenso per tali 
ulteriori prestazioni sarà oggetto di trattative tra le Parti. 

8.3.4 In caso di mancato accordo, l’Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all’articolo 
1660 del Codice Civile, a dare corso all’esecuzione della prestazione con le modalità richieste 
dal Committente. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dal 
Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità del 
successivo paragrafo 14.1, specifiche riserve.  

8.4 Invariabilità dei corrispettivi 

I corrispettivi contrattuali si intendono fissi e invariabili, salvo diversa indicazione nella Lettera 
d’Ordine. 

9 Contabilità 

9.1 Contabilità dei compensi a misura 

9.1.1 Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle norme contrattuali 
di misurazione. 

9.1.2 I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni di progetto o in base a 
quelle stabilite per iscritto dal Committente. Ove si riscontrino in contraddittorio dimensioni 
inferiori, in caso di accettazione da parte del Committente, si contabilizzano le dimensioni 
effettive rilevate. 

9.2 Procedura contabile dei compensi a misura 

9.2.1 Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, il Committente effettua la 
determinazione e la classificazione delle quantità eseguite su appositi libretti di misura. 

9.2.2 Tali libretti devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall’Appaltatore, il quale ha la 
facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l’Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi 
o dal firmare i libretti di misura, Committente, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo 
lettera raccomandata, procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i 
libretti di misura; le misurazioni ivi riportate fanno piena fede nei confronti dell’Appaltatore. 
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9.2.3 Il Committente si riserva la facoltà, in casi di particolare necessità ed urgenza, di iscrivere sui 
libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione del 
lavoro eseguito.  

9.3 Contabilità dei compensi a corpo 

9.3.1 Il prezzo a corpo è contabilizzato in quote percentuali così come stabilite nel Contratto, alle 
scadenze ivi fissate, previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi 
contrattualmente stabiliti. 

9.4 Procedura contabile dei compensi a corpo 

9.4.1 Il Committente, ove ne ravveda la necessità, riporta nei libretti delle misure di cui al precedente 
paragrafo 9.2.1, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti. 

9.5 Contabilità dei compensi a consuntivo 

9.5.1 Le prestazioni a consuntivo saranno compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al 
tempo di effettivo impiego della mano d’opera, macchinari, attrezzature e mezzi d’opera 
utilizzati nell’Attivitàed alle quantità di materiali effettivamente impiegati. 

9.6 Procedura contabile dei compensi a consuntivo 

9.6.1 Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate con frequenza giornaliera nel giornale dei 
lavori a consuntivo in cui sono indicate le Attività eseguite, le qualifiche e il tempo di effettivo 
impiego della mano d’opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera e la descrizione e 
quantità dei materiali forniti. I predetti giornali dei lavori, redatti in contraddittorio, devono 
essere firmati dall’Appaltatore, il quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono 
il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo. 

9.7 Registro di contabilità 

9.7.1 Il registro di contabilità è aggiornato alle scadenze periodiche previste nel Contratto. Le 
quantità annotate nei libretti di misura sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a 
valore con l’applicazione dei prezzi contrattuali. Ogni aggiornamento del registro di 
contabilità, messo a disposizione dal Committente presso i propri uffici, deve essere 
sottoscritto, in tutte le pagine, dall’Appaltatore, entro quindici giorni dall’invito del 
Committente. Contestualmente, il Committente consegna all’Appaltatore copia dei documenti 
sottoscritti. 

9.7.2 Nel registro di contabilità sono registrati, di volta in volta, anche gli eventuali importi relativi 
a sospensioni, compensi, penali ed agli altri eventuali addebiti comunque mossi dal 
Committente. 

9.7.3 Nel caso di mancata presentazione dell’Appaltatore entro il termine suddetto, si danno come 
accertate ed accettate le registrazioni fatte dal Committente e l’Appaltatore decade dal diritto 
di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve o richieste che a esse si riferiscano. 
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10 Pagamenti 

10.1 Situazioni di avanzamento lavori  

10.1.1 Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, il Committente predispone la 
situazione progressiva di avanzamento lavori (S.A.L.), che viene emessa entro 30 (trenta) 
giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento. Copia di detta situazione sarà 
consegnata all’Appaltatore che emetterà fattura per il corrispondente importo. 

10.2 Pagamenti S.A.L. 

10.2.1 All’Appaltatore verrà corrisposto un pagamento pari all’intero ammontare corrispondente a 
quello della situazione progressiva predetta, salvo diversa pattuizione contrattuale. 

10.2.2 I pagamenti all’Appaltatore degli importi risultanti delle S.A.L. saranno effettuati dal 
Committente solo in base alle risultanze delle S.A.L. stesse. Per nessun motivo verranno 
corrisposti all’Appaltatore altri pagamenti che non siano quelli sopra specificati, né verrà 
accordato il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti medesimi. 
L’Appaltatore, pertanto, dovrà sempre allegare alla fattura la S.A.L. corrispondente e, in ogni 
caso, non potrà emettere fattura prima che sia emessa detta S.A.L. 

10.2.3 L’emissione delle S.A.L. e il pagamento delle stesse non potranno mai valere come 
accettazione delle Attività né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze 
dell’accettazione definitiva.   

10.2.4 Le fatture emesse in violazione delle condizioni e dei termini di cui alla presente clausola 
saranno inefficaci nei confronti del Committente e saranno, pertanto, respinte e restituite 
all’Appaltatore. 

10.3 Modalità di pagamento e interessi  

10.3.1 Le Parti concordano che il pagamento delle fatture emesse in conformità al Contratto sarà 
effettuato a 90 giorni fine mese data fattura, salvo diversa espressa indicazione nella Lettera 
d’Ordine.  

10.3.2 In caso di ritardato pagamento gli interessi moratori saranno pari a tasso legale maggiorato 
dell’1 (uno) % e, in deroga all’art. 4 del D.lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa 
ricezione da parte del Committente di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento 
effettuata dall’Appaltatore. 

10.3.3 Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente satisfattivi di ogni richiesta o 
diritto di risarcimento del danno dell’Appaltatore in relazione ai ritardati pagamenti, è dunque 
escluso il maggior danno ex art. 1224 Codice Civile. 

10.4 Divieto di cessione dei crediti 

10.4.1 I crediti scaturenti dal presente Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti 
dall’Appaltatore, nemmeno parzialmente. 

10.4.2 Nel caso in cui l’Appaltatore richieda con comunicazione scritta al Committente di cedere un 
credito che sorge dal Contratto ed Committente dia il proprio consenso, le Parti convengono 
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che l’atto di cessione per essere efficace nei confronti del Committente sarà, a cura 
dell’Appaltatore notificato al Committente ai sensi di Legge. 

11 Accettazione delle opere 

11.1 Norme generali di accettazione 

11.1.1 Dalla data di inizio dell’Attività fino all’accettazione provvisoria, definita al seguente 
paragrafo 11.2, l’Appaltatore è responsabile della buona conservazione dei macchinari e/o 
apparecchiature utilizzate per il compimento delle Attività, secondo le procedure approvate 
dal Committente. 

11.1.2 L’Appaltatore è tenuto a provocare in tempo utile l’accertamento in contraddittorio di quanto 
oggetto dell’Attività, in particolare di quanto non potrebbe essere in seguito suscettibile di 
constatazione od accertamento. In mancanza dell’accertamento in contraddittorio avranno 
valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni del Committente. 

11.1.3 L’opera risultante dall’Attività deve rispondere esattamente a tutti i requisiti contrattuali, alla 
Documentazione Contrattuale, e a tutte le prescrizioni impartite dal Committente, nonché ai 
disegni consegnati o approvati dal Committente stesso e deve essere eseguita in perfetta regola 
d’arte ed essere esente da ogni difetto. Per quanto non risultasse non conforme ai requisiti 
contrattuali, l’Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli 
interventi necessari a rendere l’opera integralmente conforme ai requisiti ed alle prescrizioni 
poc’anzi menzionate. 

11.1.4 Il Committente ha la facoltà di rifiutare le Attività ritenute non conformi, o di accettare le 
stesse rettificando i corrispettivi contrattuali, fermo restando, in ogni caso, il diritto del 
Committente di avvalersi della garanzia di cui al successivo articolo Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. e salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno che la 
stessa dovesse subire. 

11.2 Accettazione provvisoria 

11.2.1 Dopo che è stato constatato l’avvenuto Termine di Ultimazione di una singola Milestone o, in 
caso di Contratto non frazionato in Milestone, dell’Attività oggetto del Contratto, vengono 
effettuate, in presenza dell’Appaltatore, alla data stabilita dal Committente e comunque entro 
60 (sessanta giorni) dal Termine di Ultimazione, le constatazioni, verifiche e prove necessarie 
per accertare se la Attività oggetto della Milestone o dell’intero Contratto sia provvisoriamente 
accettabile. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria. Tale verbale 
viene sottoscritto anche dall’Appaltatore, il quale può formulare riserve riguardanti 
esclusivamente le operazioni sulla relativa Milestone o, in caso di Contratto non frazionato in 
Milestone, all’Attività nel complesso, ferme le decadenze di cui agli articoli 6.10.2. e 14.1. 

11.3 Accettazione definitiva 

11.3.1 Le operazioni di accettazione definitiva debbono concludersi entro e non oltre 90 (novanta) 
giorni dalla data dell’ultimo dei verbali di accettazione provvisoria.  
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11.3.2 Il Committente, visti gli atti contrattuali ed in particolare i verbali di accettazione provvisoria, 
effettua le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per l’accettazione definitiva. 

11.3.3 Il Committente può prescrivere eventuali ulteriori attività necessarie affinché la prestazione 
nel suo complesso sia rispondente a tutti i requisiti contrattuali, e non presenti vizi o difformità. 
Tali ulteriori attività devono essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore entro un termine 
ragionevole stabilito dal Committente, il quale, in caso di inadempienza parziale o totale, può 
provvedervi direttamente imputando i costi e le spese all’Appaltatore. 

11.3.4 Eseguite le attività prescritte, il Committente redige il verbale di accettazione definitiva. Il 
verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dall’Appaltatore, che in tale sede può 
esprimere riserve solo limitatamente alle operazioni di accettazione definitiva. 

11.3.5 L’accettazione definitiva non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che a esso derivino 
dal Contratto o della Legge, e non priva il Committente del diritto di rivendicare vizi o 
difformità non effettivamente a sua conoscenza, in parziale deroga all’art. 1667 del Codice 
Civile.  

11.4 Liquidazione finale a saldo 

11.4.1 Con la firma da parte dell’Appaltatore del verbale di accettazione definitiva sarà effettuata 
l’eventuale liquidazione finale a saldo ove risultino accrediti e deduzioni da introdurre in 
contabilità per effetto delle risultanze dell’accettazione definitiva. 

12 Lettere di garanzia, garanzia, penali e premi 

12.1 Lettere di Garanzia 

12.1.1 L’Appaltatore, ove richiesto nella Lettera d’Ordine e sulla base dei modelli ivi allegati, si 
impegna a consegnare al Committente le seguenti garanzie: 

(i) un advanced payment bond pari al valore dell’anticipo di pagamento a garanzia della 
restituzione dell’anticipo medesimo, in accordo con quanto pattuito nella Lettera 
d’Ordine (“Advanced Payment Bond”); 

(ii) un performance bond (“Performance Bond”), che andrà a coprire il periodo di 
durata delle Attività fino all’accettazione provvisoria da parte del Committente; 

(iii) contestualmente all’accettazione provvisoria, che è condizione per il rilascio del 
medesimo, un warranty bond (“Warranty Bond”), in sostituzione del Performance 
Bond, che andrà a coprire il periodo di garanzia individuato ai sensi del Contratto. 

12.1.2 L’Advanced Payment Bond, il Performance Bond e il Warranty Bond dovranno avere le 
seguenti caratteristiche: 
(a) emessi da un primario istituto bancario o assicurativo autorizzato ad operare in Italia 

ai sensi della vigente normativa a condizione che sia di gradimento del Committente; 
(b) siano efficaci alla data di consegna al Committente; 
(c) costituiscano una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta e siano in ogni caso 

redatti in forma e sostanza conforme al rispettivo modello allegato alla Lettera 
d’Ordine e di gradimento del Committente. 
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12.1.3 Qualora l’Appaltatore non consegni l’Advanced Payment Bond e/o il Performance Bond e/o 
il Warranty Bond nei termini ed alle condizioni indicate nella Lettera d’Ordine, il Committente 
avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile secondo le 
modalità di cui all’articolo  13.1 che segue.  

12.2 Garanzia 

12.2.1 L’Appaltatore garantisce al Committente l’assenza di vizi e difetti (ivi inclusi a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo di progettazione e di costruzione) dell’opera o del servizio 
oggetto del Contratto. 

12.2.2 Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore si impegna a sue spese e tenendo il Committente 
indenne da ogni danno, a eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, 
riparare e rimontare, o fornire a nuovo in opera, e collaudare, quelle parti che si manifestassero 
difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione, o per errata progettazione o, 
comunque, per difformità rispetto a quanto pattuito nel Contratto.  

12.2.3 La durata del periodo di garanzia, salvo diverse indicazioni sugli altri documenti contrattuali 
è stabilita in 24 mesi dal Termine di Ultimazione o dal completamento di ogni singola Attività 
oggetto del Contratto. 

12.2.4 Per tutte le parti che siano state sostituite, il periodo di garanzia si estende di 12 mesi a partire 
dalla data di sostituzione. 

12.2.5 Tutte le spese di sostituzione o riparazione, incluse quelle relative alle eventuali varianti che 
per effetto di quanto sopra fosse necessario apportare ad altre parti di beni di proprietà del 
Committente eventualmente coinvolti dall’esecuzione dell’appalto, sono a carico 
dell’Appaltatore, ciò anche in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile. 

12.3 Penali per ritardata ultimazione  

12.3.1 Qualora l’effettivo Termine di Ultimazione, risultasse posteriore al rispettivo termine 
contrattuale definito nella Lettera d’Ordine, eventualmente posticipato per effetto di proroghe 
concordate o di modifiche al Programma Cronologico, sono stabilite a carico dell’Appaltatore, 
per il semplice ritardo, le penalità previste nella Lettera d’Ordine, fermo in ogni caso il diritto 
al risarcimento del maggior danno. 

12.3.2 Parimenti, qualora i controlli funzionali e le prove di funzionamento non potessero essere 
soddisfacentemente completati per cause imputabili all’Appaltatore, entro il Termine di 
Ultimazione eventualmente posticipato per effetto di proroghe concordate, sono stabilite a 
carico dell’Appaltatore per il semplice ritardo, le penalità previste nella Lettera d’Ordine, 
fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. 

12.3.3 Per la valutazione delle penalità si calcola il ritardo rispetto al termine contrattuale di cui sopra 
e si applicano le penalità sopraddette esclusivamente al ritardo maggiore. 

12.3.4 La penale eventualmente dovuta per un ritardo di una Milestone si cumula con quella/e 
eventualmente dovuta/e per il ritardo relativo ad altra/e Milestone. 
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12.3.5 L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo pattuite, dovute dal 
Committente all’Appaltatore. 

12.4 Premi di acceleramento 

12.4.1 Il Committente si riserva la facoltà di proporre e concordare con l’Appaltatore la 
corresponsione di un premio di acceleramento tendente ad abbreviare la durata di qualche 
Milestone, oppure, la durata di esecuzione di singoli lavori componenti una Milestone o 
dell’intero Contratto. Il premio di acceleramento può essere forfetario ovvero giornaliero 
progressivo, secondo le modalità concordate di volta in volta. 

12.5 Penali per difformità e vizi 

12.5.1 Nel caso in cui l’Attività eseguita non soddisfacesse le prestazioni garantite, o l’opera oggetto 
dell’Attività presentasse difformità o vizi rispetto a quanto pattuito, vengono applicate 
all’Appaltatore le penali previste nella Lettera d’Ordine, fermo in ogni caso il diritto al 
risarcimento del maggior danno. 

12.5.2 È salva altresì la facoltà del Committente di chiedere l’adempimento delle prestazioni 
contrattuali in luogo dell’applicazione delle penali. 

12.5.3 L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo pattuite, dovute dal 
Committente all’Appaltatore. 

13 Risoluzione e Recesso 

13.1 Clausola risolutiva espressa  

13.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei 
casi previsti nei paragrafi: 1.4.3 (Osservanza della Legge), 1.7.3 (Responsabilità ex D.Lgs. 
231/2001), 1.9.3 (Documentazione da fornire), 1.15 (Ausiliari dell’Appaltatore), 2.1 
(Subappalto), 2.2 (Divieto di cessione del Contratto da parte dell’Appaltatore), 3.1.4 
(Requisiti generali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell’ambiente), 
6.4.3 (Consegna Aree), 6.11 (Sospensione o rallentamento attività), 7.4 (Violazione impegni 
e garanzie assunti in relazione ai Mezzi concessi in uso dal Committente), 12.1.3 (Mancata 
consegna garanzie richieste). La risoluzione si verificherà quando il Committente 
comunicherà all’Appaltatore per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva 
espressa. 

13.2 Diffida ad adempiere 

13.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi derivanti dal 
Contratto, il Committente potrà intimare per iscritto l’Appaltatore di adempiere entro 15 
(quindici) giorni dalla ricezione dell’intimazione, con l’avvertenza che, decorso inutilmente 
detto termine, il Contratto si intenderà senz’altro risolto, in tutto o in parte, fermo il diritto del 
Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell’inadempimento.  
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13.3 Recesso per stato insolvenza dell’Appaltatore o sua sottoposizione ad una delle procedure 
previste dal codice della crisi d’impresa  

13.3.1 In caso di stato di insolvenza dell’Appaltatore o già di dichiarazione di apertura della 
liquidazione giudiziale del medesimo o di sua sottoposizione alle procedure di 
amministrazione straordinaria o concordato semplificato o concordato minore, concordato 
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, il Committente avrà la facoltà di recedere 
senza preavviso dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta.  

13.4 Recesso unilaterale del Committente 

13.4.1 È facoltà del Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 
dell’Attività, recedere dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato 
all’Appaltatore, salvo la comunicazione di recesso preveda un’efficacia differita dello stesso.  

13.5 Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto 

13.5.1 In qualsiasi caso di recesso da parte del Committente, non spetterà all’Appaltatore alcun 
corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque 
qualificata, fatta eccezione per il prezzo delle opere o dei servizi oggetto del Contratto, anche 
se non terminate, ma eseguite regolarmente, da determinarsi secondo quanto previsto nel 
Contratto medesimo. 

13.5.2 Con lo scioglimento del Contratto per recesso e/o risoluzione (da qualsiasi causa determinata), 
l’Appaltatore non avrà più titolo per accedere al cantiere, salvo autorizzazione espressamente 
concessa per iscritto dal Committente, per le finalità di cui al paragrafo 5.2 o le diverse attività 
specificamente concordate fra le Parti. 

14 Riserve, deroghe a norme di legge, foro competente 

14.1 Riserve 

14.1.1 Tutte le riserve che l’Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate, 
a pena di decadenza, mediante sottoscrizione con l’annotazione “firma con riserva”, apposta 
nel registro di contabilità, entro 15 giorni dal verificarsi dei fatti e/o delle circostanze cui la 
riserva si riferisce in calce all’aggiornamento relativo al periodo in cui si sono verificati i fatti 
e/o le circostanze che hanno determinato la riserva. 

14.1.2 Nel registro di contabilità l’Appaltatore deve inoltre richiamare entro 15 giorni dal verificarsi 
di fatti e/o circostanze cui la riserva si riferisce, pena la loro decadenza, le riserve avanzate su 
altri documenti eventualmente indicati nella Lettera d’Ordine come idonei alla ricezione delle 
riserve, quali a titolo esemplificativo: libretti delle misure, liste giornaliere dei lavori a 
consuntivo, verbali di accettazione provvisoria e definitiva. 

14.1.3 L’Appaltatore ha l’obbligo di esplicitare a pena di decadenza le riserve comunicando al 
Committente, nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d’Ordine, entro il termine di 
15 (quindici) giorni dall’apposizione della “firma con riserva” del registro di contabilità di cui 
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al precedente paragrafo 9.7, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche 
dettagliate degli eventuali compensi e/o maggiori oneri e/o indennizzi cui ritiene avere diritto. 

14.1.4 Sia nel caso in cui l’Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo 
firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, 
si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e l’Appaltatore decade del diritto di far 
valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che ad essi si riferiscono. 

14.1.5 Inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data della firma dell’ultimo dei verbali di Termine di 
Ultimazione, l’Appaltatore deve confermare per iscritto, a pena di decadenza, le riserve da 
esso sollevate nel corso dei lavori e non ancora risolte, che intende mantenere. 

14.1.6 Le riserve avanzate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in considerazione ed 
esaminate entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data del verbale di accettazione definitiva 
di cui al precedente paragrafo 11.3. L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà definita in 
apposito atto scritto. In caso di mancata risoluzione delle riserve le Parti saranno libere di 
tutelarsi avanti il foro competente come indicato al paragrafo 14.3.  

14.1.7 Le Parti convengono che il Committente procederà in ogni caso allo svincolo delle eventuali 
Garanzie solo alla completa risoluzione delle riserve. 

14.2 Deroghe a norme di legge 

14.2.1 Le Parti con l’applicazione della disciplina prevista nelle presenti Condizioni Generali di 
Contratto convengono di derogare agli articoli 1467, 1660, 1661, 1664, 1673, comma 2 del 
Codice Civile e agli altri articoli esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti 
il Contratto. 

14.3 Foro esclusivo competente 

14.3.1 Ogni controversia relativa o comunque connessa all’esistenza, validità, interpretazione, 
efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano. 
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Allegato 7.1.1 

Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi 

Sorgenia S.p.A., con sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07756640012, partita IVA 12874490159 [oppure 
Sorgenia Power S.p.A., con socio unico, sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano (MI), 
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03925650966, 
soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure Sorgenia Puglia S.p.A., con 
socio unico, sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06259480728, soggetta alla direzione ed al 
coordinamento di Sorgenia S.p.A.; Sorgenia Bioenergie S.p.A., con socio unico, sede legale in Via 
Val d’Albero n. 73/B, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Ferrara 01657580351, partita IVA 12116240156, soggetta alla direzione ed al 
coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure, Sorgenia Finale Emilia S.r.l., con socio unico, sede legale 
in Via Val d’Albero n. 73/B, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Ferrara 08412811005, soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure, Mercure S.r.l., con socio unico, sede legale in Via Val 
d’Albero n. 73/B, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il 
Registro delle Imprese di Ferrara 14893701004; oppure Sorgenia Bio Power S.r.l., con socio unico, 
sede legale in Via Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso 
il Registro delle Imprese di Milano 10300030961, soggetta alla direzione ed al coordinamento di 
Sorgenia S.p.A.; oppure Green Power Marcallese S.r.l., con socio unico, sede legale in Via Algardi 
n. 4, Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese 
di Milano 07110400962, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A. oppure etc] 
concede in uso a ____________________, nell’ambito del contratto n. _____________ (il 
“Contratto”) e ai sensi dell’articolo 7 delle Condizioni Generali facenti parte del Contratto, i Mezzi 
(come definiti nelle Condizioni Generali medesime) di seguito elencati e descritti, ai termini e alle 
condizioni di seguito riportate: 

Elenco e descrizione Mezzi Termini e condizioni di utilizzo 

N. Descrizione  Marca Modello Targa Periodo  Corrispettivo 

Dal al 

1        

2        

3        

4        

I termini con la maiuscola hanno lo stesso significato ai medesimi attribuito nelle Condizioni Generali 
di cui al Contratto, salvo diversamente previsto nel presente documento. 
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In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 72 del D.lgs. 81/2008, il Committente dichiara che i 
Mezzi sopra individuati e descritti e che vengono consegnati all’Appaltatore ai sensi dell’articolo 7 
delle Condizioni Generali, sono conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui 
all’allegato V al d.lgs. 81/2008 e si trovano in buono stato di conservazione, manutenzione ed 
efficienza ai fini della sicurezza essendo state rispettate le norme di Legge relative all’uso delle 
attrezzature di lavoro, nonché le istruzioni specifiche per l’uso e manutenzione ordinaria e straordinaria 
impartite dalla ditta costruttrice.  

Si consegnano contestualmente: 

1) Libretto d’uso e di manutenzione dei Meni; 
2) Certificati di conformità (ove necessari). 

Luogo, data_________________ 

 

_______________________ 
Firma Committente 

*** 

Da compilarsi a cura dell’Appaltatore: 

Io sottoscritto __________________, datore di lavoro della ditta_______________________, con la 
sottoscrizione del presente documento prendo in consegna i Mezzi sopra individuati accettandone i 
termini e condizioni sopra specificate. In particolare, dichiaro di aver verificato che i Mezzi presi in 
consegna rispondono ai requisiti di legge e sono perfettamente funzionanti e di aver ricevuto dal 
Committente i libretti d’uso e di manutenzione relativi ai Mezzi sopra indicati, obbligandomi ad 
utilizzare i Mezzi stessi con diligenza ed in conformità con le specifiche di costruzione utilizzo e 
manutenzione. 

Dichiaro che i lavoratori incaricati all’uso dei Mezzi saranno esclusivamente coloro di seguito 
espressamente individuati: 

N.1 Lavoratore assegnatario del Bene 

 Cognome e Nome Matricola Attestato di Abilitazione 
Formazione 

1    

2    

3    

4    

 
1 Il numero di cui alla prima colonna corrisponde esplicitamente al mezzo individuato con il medesimo numero nella prima 
tabella. 
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Con la sottoscrizione del presente documento, dichiaro e garantisco, ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs. 
81/2008, l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuato conformemente alle disposizioni 
del titolo III del d.lgs. 81/2008, dei soggetti individuati per l’utilizzo dei Mezzi. 

Si consegnano contestualmente: 

1) Attestati di abilitazione/formazione del personale; 
2) Polizza assicurativa. 

 

Luogo, data_________________ 

 

_______________________ 
Firma Appaltatore 

*** 

VERBALE DI RICONSEGNA 

In data odierna l’Appaltatore riconsegna i Mezzi succitati, con riferimento ai quali: 

 non vengono riscontrate anomalie, deterioramenti, ecc. 

 vengono segnalate le seguenti osservazioni: 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Luogo, data: ________________________ 

_______________________ 
Firma Committente 
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Allegato 2.1.3 

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 97, comma 3 bis, d.lgs. 81/2008 

   C.A.: Sorgenia xxx  

 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che, in conformità all’articolo 97, comma 3 bis, d.lgs. 81/2008, 
per l’intera durata del contratto n. _____________ (il “Contratto”), in caso di subappalto autorizzato 
dal Committente ai sensi dell’articolo 2.1 delle Condizioni Generali facenti parte del Contratto, ove 
gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’Allegato XV siano effettuati dalle 
imprese esecutrici, corrisponderà ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 

 

Luogo e data: ______________ 

_______________________ 
Firma Appaltatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


